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  捷運工程路廊多半位於道路中間，施工圍籬占據車道，首當其

衝就是影響道路服務水準，影響周邊居民作息，本文茲就 107年至

109年 5月人民就交通壅塞、交維設施、道路及附屬設施、施工噪

音、施工疑義、鄰房損害及其他等進行探討，以期作為未來三鶯線

精進之參考。 

 

一、 截至 109年 5月底，陳情件數最多之類別為施工疑義。 

  捷運三鶯線自 105年 7月 21日起計工期，截至 109年 5月底工

程進度為 25.57%，捷運三鶯線從三峽區龍埔路開始施作基礎、下構

及上構，並逐步往三峽區國慶路、學成路、復興路施作，於 107年

及 108年陸續展開鶯歌區及土城區工區，目前已全線展開工作面，

全線 12座高架車站皆已施工中。 

  因為捷運工程路廊多半位於道路中間，施工圍籬占據車道，首

當其衝就是影響道路服務水準，此外，於吊裝大型構件時，如預鑄

U型梁、鋼箱梁、鋼柱等，需封閉道路吊裝，以利用路人安全，往

往需要在夜間施作，影響周邊居民作息。 

  雖然捷運三鶯線自 105年 7月起計工期，但因為三鶯線採邊設

計邊施工之統包方式辦理，於工程初期，統包廠商工作內容多為設

計以及各式計畫書撰寫，且三峽區龍埔路周邊住戶較少，故較無人

民陳情案，自 107年起鶯歌區、土城區工區展開，逐漸擴大工區範

圍後，人民陳情案也逐漸增多，統計 107年起至 109年 5月底止，

人民陳情案件共計 482件，彙整如捷運三鶯線人民陳情件數統計表

(如表 1)，其中陳情件數最多為施工疑義(100件)，其次為交維設施

(93件)。 

表 1、捷運三鶯線人民陳情件數統計表 

陳情類別 107年 108年 109年 5月底 合計 

交通壅塞 20 44 2 66 

交維設施 34 38 21 93 

道路及附屬設施 18 44 9 71 

施工噪音 18 34 13 65 

施工疑義 34 45 21 100 

鄰房損害 1 5 1 7 

其他 12 58 10 80 

合計 137 268 77 482 
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二、 針對人民陳情案件，目前因應原則 

（一） 針對施工疑義部分，將持續與民眾溝通，讓民眾充分了解三

鶯線辦理情形，此外，也將督導統包廠商加緊趕工，讓三鶯

線如期如質完工，讓民眾享受便捷大眾運輸系統。 

（二） 針對交維設施以及道路及附屬設施部分，將持續要求統包廠

商加強巡查，並持續改善交維設施，以期能減少用路人不

便。 

（三） 針對交通壅塞部分，因施工圍籬占據道路，除加強宣導用路

人改道外，也於重要路口每日尖峰時間(上午

07:00~09:00、下午 17:00~19:00)加派義交協助維持交通順

暢，並請警察局加強該交口及周邊道路拖吊執法，目前已有

顯著改善。 

（四） 針對施工噪音部分，於夜間施工前，通知當地里長、周邊商

家、大樓管委會及住戶等，透過事先告知方式，讓附近居民

提早因應，同時也要求統包商調整工序，避免於深夜執行噪

音量大之工作。 

（五） 針對鄰房損害以及其他部分，皆屬零星事件，將持續與民眾

溝通，降低民怨。 

 

三、 結語 

  三鶯線施工期間影響周遭居民作息及通勤民眾甚鉅，透過不停

的溝通及宣導，以期能將民怨降到最低，也將持續推動三鶯線，期

能如期如質完工，盡速還路於民，並讓民眾享受便捷的大眾捷運系

統。 

 


