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臺北都會區大眾捷運系統

萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫案第一期工程

第二次修正計畫對照表

項次 原建設計畫內容 第一次修正計畫內容 第二次修正計畫內容 第二次修正計畫理由

1 「臺北都會區大眾捷運系

統萬大-中和-樹林線規劃

報告書暨周邊土地發展計

畫」核定文號：行政院 99
年 2 月 12 日院臺交字第

0990092595 號函。 

本案原則同意，興建時並

採分期開發。請通盤考量

全線兩側及場站周邊土

地配合開發之潛力妥為

規劃，並於 100 年底前擬

具整合捷運與土地開發

計畫報核，據以調整財務

計畫及提高自償率後再

報中央核定，第一期計畫

工程經費約為新臺幣

512.66 億元，目前工程經

費暫匡列前兩年（99、100 
年）經費為新臺幣 156.95
億元，後續俟財務計畫檢

討調整後再據以匡列相

關預算。

原規劃期程：99 年至 107
年（完工） 

本府依照行政院核定本計畫審查意見，及交通部 100 年 4 月 11 日訂頒「大

眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定納入租稅

增額財源（TIF）、增額容積財源（TOD）效益，重新研擬檢討本計畫第一期

工程財務計畫內容後，於 100 年 11 月 9 日將財務計畫函報交通部審議。 

審議期間適逢中央主管機關新頒多項相關規定，對於臺北市政府及新北市

政府財政負擔影響鉅大。101 年 1 月 4 日土地徵收條例修訂，原用地取得

費由公告土地現值，改以市價計列；行政院 101 年 7 月 24 日頒訂「跨域加

值公共建設財務規劃方案」，採取新的財務策略，並將外部效益內部化，挹

注建設營運財源，以提升計畫自償率及建設效益。101 年 12 月 26 日行政

院經建會審議淡水捷運延伸線綜合規劃報告書，有關「公共建設計畫自償

率及自償性經費計算之結論」，建設總經費扣除自償性財源及用地取得費後

為非自償性經費，各級政府再各依負擔比例分攤非自償性經費。 

萬大線第一期路線跨越台北市與新北市兩轄區，因應 TIF 及 TOD 籌措挹注、

財務計畫審查意見收斂及回應，且涉及兩市政府經費分攤事宜，本案財務

計畫經提報兩市共組之「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫及周邊土地整

體開發研議委員會」研商定案後，函報交通部，歷經交通部多次審查及意

見補正，102 年 11 月 6 日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審

查委員會」第 10 次會議完成審議。 

就計畫期程檢討部分，國家發展委員會於 103 年審查時，曾要求交通部會

同臺北市及新北市政府再檢討完工期程。本府於 103 年 7 月 28 日函復交通

部及國發會，略以：「本計畫時程經檢討，已無縮短之可行性，受都市計畫

變更遲未定案影響，建設期程須俟都市計畫變更案審議、用地取得及土建

機電工程發包結果，再行檢討修正。」。

行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函核定第一次修正計畫

（僅修正部份站位、微調路線及經費，原規劃時程並未調整）： 

1.原綜規報告書總經費為 512.66 億元，經基本設計及用地費改採市價估

算，總建設費用調整為 777.81 億元。

2.本計畫預定完工期程為 107 年年底，完工後仍需辦理穩定性測試及初勘、

履勘通過後，始正式通車。通車後依契約規定尚需進行可靠度、可維修

度及相關驗收作業，故本案計畫預算執行時程為 109 年底，做為財務計

畫分年經費分配的估算基礎。

於原核定之財務計畫總

經費不變情況下，並配

合行政院公共工程委員

會103年10月9日基本設

計審議經費741.78億元

額度內支應，撙節控管

預算，基於都市計畫變

更及用地取得作業辦理

時程延長，計畫期程實

質完工日，由107年12月
調整至114年12月，計畫

期程由109年12月調整

至116年12月止。 

因民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳

情抗議，影響都市計畫變更作業辦理

時程，致使用地取得延宕約 78 個月。

為降低對計畫期程衝擊，在用地取得

之前，辦理後續之細部設計及施工作

業，惟該兩項作業因都計變更時民眾

抗議而須移站及施工困難等因素影響

而延長。綜合考量部分項目可併行作

業並分析要徑後，萬大-中和-樹林線

第一期工程計畫期程實質完工日須調

整至 114 年 12 月。另通車後依契約約

定，尚需進行可靠度、可維修度測試及

相關驗收作業，計畫期程調整至116年

12 月止。 
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捷運萬大線第一期工程分年預算及需求表
單位：億元

經費

項目

調整

期程後

中央公務

預算
地方預算 其他

(自償) 
總計 執行情形

103 年度及

以前預算數
4.58 49.82 33.95 88.35

都市計畫作業、用地取得、土建、

水電、環控細部設計

104 年度 
預算數

4.80 13.02 21.13 38.95
都市計畫作業、用地取得、土建、

水電、環控細部設計及土建、水電

工程等施工估驗計價

105 年度 
預算數

4.44 13.98 31.43 49.85
都市計畫作業、用地取得、土建、

水電、環控細部設計及土建、水電

工程等施工估驗計價

106 年度 
預算數

7.83 33.85 24.67 66.35
都市計畫作業、用地取得、土建、

水電、環控細部設計及土建、水電

工程等施工估驗計價

107 年度 
預算數

13.42 27.38 49.51 90.31
用地取得、土建、水電、環控、軌

道及機電工程等施工估驗計價

108 年度 
預算數

19.33 8.51 22.31 50.15
土建、水電、環控、軌道及機電工

程等施工估驗計價

109 年度 
需求數

25.78 28.57 22.36 76.71
土建、水電、環控、軌道及機電工

程等施工估驗計價

110 年度 
需求數

20.52 25.80 14.74 61.06
土建、水電、環控、軌道及機電工

程等施工估驗計價

111 年度 
需求數

20.73 22.91 15.05 58.69
土建、水電、環控、軌道及機電工

程等施工估驗計價

112 年度 
需求數

20.27 10.66 19.37 50.30
土建、水電、環控、軌道及機電工

程等施工估驗計價

113 年度 
需求數

24.12 2.69 19.96 46.77
土建、水電、環控、軌道及機電

工程等施工估驗計價

114 年度 
需求數

11.46 1.03 6.62 19.11
土建、水電、環控、軌道及機電

工程等施工估驗計價、全線完工

115 年度 
需求數

5.53 2.91 3.01 11.45
進行可靠度、可維修度測試及驗

收、營運改善作業

116 年度 
需求數

  20.26 3.27 10.20 33.73
完成可靠度、可維修度測試及驗

收、竣工作業

經費需求

合計
203.07 244.40 294.31 741.78 

備註：本計畫分年經費需求數及執行情形，截至 107 年度以前(含 107 年度)中央補助款以實

際預算編列數列計，108 年度為預算案，109 年度及以後年度以需求數列計。 
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壹、計畫緣起、依據、內容

一、緣起

臺北市萬華區萬大路與新北市中和區連城路、土城區金城路及樹林地區等

沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，聯外橋樑如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，且

為現有捷運系統服務所不及，考量區域性之運輸需求及因應地方民意之強烈期

待，亟須儘早進行捷運系統規劃，以滿足萬華、中和、土城、樹林地區等各精華

地帶間之旅運需求，分散未來尖峰時段捷運新莊線、土城線、環狀線各路線之間

的轉乘旅次，並擴大臺北都會區大眾捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益。

二、依據

（一）捷運萬大線係本府依 89 年 12 月 29 日臺北市議會第 8 屆第 16 次臨時大

會第 1 次會議議決略以：「捷運萬大支線應作初期評估規劃以造福廣大

市民」辦理。

（二）本府捷運工程局於 91 年 3 月完成「萬大地區設置捷運系統可行性分析

報告」，研擬於萬大、永和、中和及土城地區設置捷運系統，並於 91 年

5 月將報告書函送臺北市議會並於 91 年 3 月 8 日邀集臺北縣、市府交通

及都市計畫主管機關研商，均表示支持捷運路線延伸至中、永和地區之

規劃原則，其後配合各級民意代表於 91 年 7 月 26 日、9 月 10 日及 9 月

17 日分別於中和及萬華地區舉辦說明會，向地方民眾說明本府捷運工程

局之規劃成果，聽取民意以作為後續規劃之參考。

（三）新北市政府亦於 91 年 12 月完成「樹林地區規劃捷運系統建設計畫可行

性研究」，其路線規劃與萬大線於土城地區銜接，並提報交通部，獲指示

本府捷運工程局納為後續路網發展規劃作業併萬大線做後續規劃作業。 

（四）依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函，原則同意，採

分期推動興建，並依經建會審議結論及主計處意見辦理。環境影響評估

說明書定稿本已於 97 年 8 月 6 日獲行政院環境保護署環署綜字第
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0970055406B 號函同意備查。 

（五）行政院核定萬大-中和-樹林線（以下簡稱萬大線）採分期開發，惟財務計

畫尚未核定，須另行提報，僅先匡列第一期計畫前 2 年（99~100 年）所

需經費 156.95 億元，並指示臺北市政府須通盤考量全線兩側及場站周邊

土地配合開發之潛力妥為規劃，並於 100 年底前擬具整合捷運與土地開

發計畫，據以調整財務計畫及提高自償率後再報中央核定。

（六）本府於 100 年 11 月提出第一期工程（財務計畫）第一次修正計畫案，歷

經多次審議，獲國家發展委員會 103 年 8 月 18 日第 6 次委員會審議

通過，行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函核定，總建

設經費為 777.81 億元，預定完工期程為 107 年年底，計畫預算執行時

程為 109 年底。就計畫期程部分，國發會於 103 年審查時，曾要求交通

部會同臺北市及新北市政府再檢討完工期程縮減之可行性。臺北市政府

於 103 年 7 月 28 日函知交通部及國家發展委員會，略以：「本計畫時程

經檢討，已無縮短之可行性，目前本計畫暫定完工期程為 107 年年底，

完工後仍需辦理穩定性測試及初勘、履勘通過後，始正式通車。通車後

依契約規定尚需進行可靠度、可維修度及相關驗收作業，故本案計畫預

算執行時程為 109 年底，做為財務計畫分年經費分配的估算基礎。惟受

都市計畫變更遲未定案影響，建設期程須俟都市計畫變更案審議、用地

取得及土建機電工程發包結果，再行檢討修正。」。 

（七）本府於 103 年 8 月 21 日依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」

提送資料予交通部核轉行政院公共工程委員會審議，工程會 103 年 10 

月 9 日工程技字第 10300348980 號函復交通部減列 36.03 億元。經本府

會同新北市政府檢討重新核算中央補助款，105 年 4 月 20 日函送交通

部，行政院原核定萬大線第一期工程總經費 777.81 億元，係本府節約

政府財政支出，撙節各項費用，壓縮工程成本提報核定。惟因應工程會

基本設計資料審議案經費概算減列 36.03 億元，以及都市計畫變更用地
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條件限制，使計畫推動更加嚴峻，本府捷運工程局辦理車站價值工程研

析，以減少設計施工費用與工期，並檢討機廠設計及造價合理性，期能

於有限之經費範圍內完成。萬大線全線位於臺北市、新北市之都會區人

口密集地，施工路段路幅不寬且巷弄狹小，地下隱伏因素甚多，工程困

難性及不可抗力事件之風險較高，且施工期長，物價波動難以掌握，後

續若工程會所減金額造成工程執行過程預算不足，本府將再請交通部同

意依原核定總建設經費 777.81 億元，依各級政府經費分擔額度予以補

助，以利整體計畫之推動。               

（八）交通部105年5月17日交路字第1055006170號函指示「請確實依修正後

內容覈實辦理，且本計畫第一期工程經費，仍須依工程會經費審議結

果之741.78億元額度撙節控管，各標案於招標前應進行檢視，以避免

工程超額發包，另本案中央政府分擔之補助調整以203.07億元為限。

本案後續倘遇有經費不足情形，仍應依『行政院所屬各機關中長程個

案計畫編審要點』規定循修正計畫程序辦理。」 

三、內容 

（一）路線：本路線規劃方案係由捷運中正紀念堂站起，向西沿著南海路下方

過和平西路後接西藏路轉萬大路、地下穿越果菜市場及新店溪後，至保

順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置

機廠及 1 支線車站鄰莒光路（以上為第一期路線），接續沿金城路過明

德路口附近，路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華

路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相銜接（圖 1.1）。 

（二）路線長度：約 22.8 公里，其中第一期路線長度約 9.5 公里（含機廠支線

700 公尺）。 

（三）場站：共設 22 座車站（11 座地下車站、11 座高架車站）及 1 座機廠，

其中第一期路線共設 9 座地下車站（表 1.1）及 1 座機廠。 
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表1.1 捷運萬大線第一期車站一覽表 

車站名稱 車站位置 交會轉乘路線 

LG01/R08/G10 
中正紀念堂站 

羅斯褔路西側之南海路下方 
與淡水信義線及

松山新店線轉乘

LG02 植物園站 和平西路東側之南海路下方  

LG03 廈安站 中華路東側之西藏路下方  

LG04 加蚋站 長泰街與東園街間之萬大路下方  

LG05 永和站 永平國小前之保生路下方  

LG06/Y11 中和站 景平路西側之連城路下方 
與環狀線中和站

轉乘 

LG07 雙和醫院站 錦和路東側之連城路下方  

LG08 中和高中站 員山路西側之連城路下方  

LG08A 莒光站 莒光路南側捷運機廠用地內  

 

 

圖 1.1 捷運萬大線路線示意圖
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貳、環境變遷檢討 

一、本府捷運工程局於行政院 99 年核定計畫前，即展開萬大線第一期工程各車

站用地檢討，計畫核定後即積極辦理都市計畫變更作業，其中針對捷運開發

區之容積奬勵條件，與都市計畫主管機關協商，參考松山線、信義線之方案，

但因民眾對財產權利義務意識提高，加以苗栗大埔區段徵收案件爭議，以及

都市更新以一坪換一坪口號等影響，且因萬大線沿線車站周邊出入口用地

多為住三，容積率（225%）遠不如之前路線所經地區多為商業區，至招致

極大阻力，後經爭取於 102 年 9 月 17 日臺北市都委會召開「土開基地獎勵

容積原則討論」會議，將聯合開發用地給予最高上限 2 倍的容積獎勵，惟誘

因仍有限，民眾仍提出一坪換一坪、再加 1 個停車位及一樓店面仍須維持

等訴求，並進而衍生捷運用地劃設範圍疑義、容積奬勵條件等諸多陳情意見，

以致兩級都市計畫委員會召開多次會議審議，並因都市計畫委員會審議通

過內容與公開展覽草案多有不同，致須再行辦理公開展覽並再提都市計畫

委員會審議之都市計畫程序，期間雖本府捷運工程局因應地主抗爭陳情，召

開多場地主座談會、說明會進行溝通，惟都市計畫變更時程仍影響細部設計

作業、土地取得及施工時程等配合延長，另土地取得作業配合 101 年 1 月 4

日修正之土地徵收條例，將原採公告現值改採市價與民眾進行協議，並舉行

二次公聽會等規定，致土地取得作業程序已與行政院核定本計畫時程不同，

故萬大線第一期工程計畫期程實質完工日，由 107 年 12 月調整至 114 年 12

月。另通車後依契約約定，尚需進行可靠度、可維修度測試及相關驗收作業，

計畫期程由 109 年 12 月調整至 116 年 12 月止。 

二、本府依照行政院核定本計畫審查意見，於 100 年 11 月 9 日將財務計畫函報

交通部審議。審議期間適逢中央主管機關新頒多項相關規定，對於臺北市政

府及新北市政府財政負擔影響鉅大。交通部 100 年 4 月 11 日訂頒「大眾捷

運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，納入租稅增額
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財源（TIF）、增額容積財源（TOD）效益，101 年 1 月 4 日土地徵收條例修

訂，原用地取得費由公告土地現值，改以市價計列，行政院 101 年 7 月 24

日頒訂「跨域加值公共建設財務規劃方案」，採取新的財務策略，並將外部

效益內部化，挹注建設營運財源，以提升計畫自償率及建設效益。101 年 12

月 26 日行政院經建會審議淡水捷運延伸線綜合規劃報告書，有關「公共建

設計畫自償率及自償性經費計算之結論」，建設總經費扣除自償性財源及用

地取得費後為非自償性經費，各級政府再各依負擔比例分攤非自償性經費。

本案財務計畫經提報兩市共組之「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫及周

邊土地整體開發研議委員會」研商定案後，函報交通部，歷經交通部多次審

查及意見補正，102 年 11 月 6 日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發

計畫審查委員會」第 10 次會議完成審議，行政院 103 年 9 月 23 日院臺交

字第 1030054370 號函核定。就計畫期程部分，國發會於 103 年審查時，曾

要求交通部會同臺北市及新北市政府再檢討完工期程。本府於 103 年 7 月

28 日函復交通部及國家發展委員會，略以：「本計畫時程經檢討，已無縮短

之可行性，目前本計畫暫定完工期程為 107 年年底，完工後仍需辦理穩定

性測試及初勘、履勘通過後，始正式通車。通車後依契約規定尚需進行可靠

度、可維修度及相關驗收作業，故本案計畫預算執行時程為 109 年底，做為

財務計畫分年經費分配的估算基礎。惟受都市計畫變更遲未定案影響，建設

期程須俟都市計畫變更案審議、用地取得及土建機電工程發包結果，再行檢

討修正。」。 

三、依 105 年 7 月 26 日交通部重大工程督導會報第 230 次會議主席裁示(一)：

「各機關因受不可抗力因素影響，致工程進度落後，影響計畫通車啟用時程，

應先研擬趕工措施，檢討縮短相關行政作業時程，如經檢討須陳報展延計畫

期程，應充分述明理由及檢討結果，請各機關確實配合辦理。」 

四、本府於 105 年 8 月 29 日向交通部重大工程督導會報第 231 次會議簡報萬大

線第一期工程計畫，當時為降低用地取得對萬大線第一期計畫期程之衝擊，
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已先將未涉及或辦理完成都市計畫變更之土建標主體工程 CQ861 標、

CQ842 標、CQ860 標、CQ850 標分別於 103 年 12 月 2 日、103 年 12 月 11

日、104 年 10 月 15 日、105 年 1 月 19 日完成發包並開工。尚未完成細部

設計部分，則積極與民眾協商並督促設計廠商儘速完成土建標細部設計，並

責成工程處儘速辦理招標作業，致所有土建標案於 106 年 10 月 6 日完成發

包作業(CQ870 標決標，並於 106 年 12 月 15 日開工)，故依程序辦理計畫修

正作業。 
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參、需求重新評估 

一、本計畫工程規模 

捷運萬大線第一期工程路線由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下

方過和平西路後接西藏路轉萬大路，經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保

順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠

及 1 支線車站鄰莒光路，全長約 9.5 公里(含機廠支線約 700 公尺)，共設 9

個地下車站及 1座機廠。 

二、本計畫經費需求 

行政院原核定之第一次修正計畫總經費777.81億元，配合於行政院公

共工程委員會基本設計審議經費741.78億元額度內支應，撙節控管預算。 

三、本計畫期程 

因民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳情抗議，影響都市計畫變更作業

辦理時程，致使用地取得延宕。為降低對計畫期程衝擊，在用地取得之前，

辦理後續之細部設計及施工作業，惟該兩項作業因都計變更時民眾抗議而

須移站及施工困難等因素影響而延長。綜合考量部分項目可併行作業並分

析要徑後，萬大線第一期工程計畫期程實質完工日須調整至 114 年 12 月。

另通車後依契約約定，尚需進行可靠度、可維修度測試及相關驗收作業，計

畫期程調整至 116 年 12 月止，整體時程圖如圖 3.1。 
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肆、計畫及預算執行情形 

一、計畫執行進度 

本計畫土建工程已於 103 年 12 月 2 日陸續展開施工作業，各標開工日如表

4.1。另機電系統標於 107 年 6 月 12 日決標，107 年 8 月 9 日開工，預定 114 年

12 月土建及機電工程實質完工。未來於實質完工後將持續與營運機構臺北大眾

捷運股份有限公司相互配合，進行營運前之系統測試、模擬演練與瑕疵改善，以

達安全、穩定與優質之大眾捷運系統。 

表4.1 捷運萬大線第一期工程土建標開工日期一覽表 
標別 

車站 

CQ842 

LG02 

CQ840 

LG01&LG03 

CQ850A 

LG04 

CQ850 

LG05 

CQ861 

LG06 

CQ860 

LG07&LG08 

CQ870 

LG08A&機廠

開工日 103.12.11 106.02.06 105.12.31 105.01.19 103.12.02 104.10.15 106.12.15

二、預算編列與執行情形 

依行政院103年9月23日院臺交字第1030054370號函核定第一期工程（財務

計畫）第一次修正計畫總建設經費為777.81億元，並配合於行政院公共工程委員

會基本設計審議經費741.78億元額度內支應，撙節控管預算，中央政府、臺北市

政府及新北市政府經費分擔結果如表4.2，此係依交通部105年5月17日交路字第

1055006170號函示估算各級政府經費分攤。 

表4.2 捷運萬大線第一期計畫建設期間各級政府經費分攤估算表 
   單位：億元 

經費來源 自償性財源 
用地取得及地上物

拆遷補償費 
非自償性財源 合計 

中央政府 － － 203.07 203.07 

臺北市政府 135.73 55.52 51.38 242.63 

新北市政府 158.58 82.03 55.47 296.08 

總計 294.31 137.55 309.92 741.78 
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(一)財源籌措 

1.本計畫規劃報告書經行政院 99 年 2 月 12 日以院臺交字第 0990092595

號函核定照經建會第 1377 次審議結論原則同意，興建時並採分期開

發。 

2.行政院 103 年 9 月 23 日以院臺交字第 1030054370 號函核定財務計畫

修正案。工程總經費 777.81 億元。 

3.行政院公共工程委員會 103 年 10 月 9 日基本設計審議，對本計畫工

程費刪減 36.03 億元，工程總經費調降為 741.78 億元，扣除交通工

程設施補償費後，非自償性財源計 309.92 億元，中央負擔 33.61%、

臺北市政府負擔 8.50%、新北市政府負擔 9.18%；另自償性財源計

294.31 億元，臺北市政府負擔 22.46%、新北市政府負擔 26.25%，各

級政府經費負擔比例及金額如表 4.3。 

表 4.3 各級政府經費負擔比例及金額 
  單位：億元 

經費來源 

依據行政院工程會基本設計審議結果 

工程總經費 741.78 億元  

負擔比例 負擔金額 

中央政府 中央政府 33.61% 203.07 

臺北市政府 

負擔款 8.50% 51.38 
土地款   55.52 
合 計   106.90 

新北市政府 

負擔款 9.18% 55.47 
土地款   82.03 
合 計   137.50 

自償性財源 

臺北市政府 22.46% 135.73 
新北市政府 26.25% 158.58 

合 計 48.71% 294.31 
總   計   100% 741.78 
備註：負擔比例係依工程總經費 741.78 億元，扣除交通工程設施補償費後計算。 

(二)預算編列 

捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)總經費 741.78 億元，中央政府、

臺北市政府、新北市政府及自償性財源依下列負擔比例及金額編列： 

1.中央政府： 
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中央補助款由總經費扣除交通工程設施補償費後，中央補助比例為

33.61%，計 203.07 億元。 

2. 臺北市政府： 

臺北市負擔款以總經費扣除交通工程設施補償費後，臺北市負擔比例

為 8.50%，負擔金額 51.38 億元，加計土地補償費 55.52 億元，合計

106.90 億元。 

3. 新北市政府： 

新北市負擔款以總經費扣除交通工程設施補償費後，新臺北市負擔比

例為 9.18%，負擔金額 55.47 億元，加計土地補償費 82.03 億元，兩者

合計 137.50 億元。 

4.自償性財源： 

本計畫以總經費扣除交通工程設施補償費後，自償性財源計 294.31 億

元，是項財源建設期間由新北市政府及臺北市政府各依分配比例負擔。 

(三) 經費執行  

本計畫截至 107 年 7 月底止，累計支用 140 億 4,424 萬 7,259 元，依

財務計畫分擔比例，中央補助款應撥付 28 億 2,237 萬 1,138 元，已撥款

25 億 8,743 萬 4,428 元；新北市政府負擔款應負擔 65 億 2,600 萬 21 元，

已撥款 61 億 4,224 萬 5,121 元，交通部與新北市政府撥款數係依本府請

款額度撥付款項（如表 4.4）。 
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表 4.4 捷運萬大線第一期工程截至 107 年 7 月底止經費收支狀況表 

  單位：元 

備註：本表中央撥款數係依本府請款額度補助。 

 
  

分擔比例
依行政院核定比例

應撥款
實際執行數

中央政府 中央政府 33.61% 2,822,371,138 2,717,848,428

負擔款 8.50% 713,780,264 2,704,786,591

土地款 2,095,612,219 2,095,612,219

合　計 2,809,392,483 4,800,398,810

負擔款 9.18% 770,882,685 770,882,685

土地款 3,551,220,170 3,551,220,170

合　計 4,322,102,855 4,322,102,855

臺北市政府 22.46% 1,886,483,617 0

新北市政府 26.25% 2,203,897,166 2,203,897,166

合　計 4,090,380,783 2,203,897,166

總　　　計 100% 14,044,247,259 14,044,247,259

經費來源

臺北市政府

新北市政府

自償性財源
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伍、計畫修正理由說明 

一、辦理依據 

依據「行政院所屬各機關中長程計畫編審要點」第 11 條第 1項第 3 款「因

其他不可抗力，致原計畫須調整因應」之規定辦理。 

二、修正重點說明 

 (一)期程展延 

    因民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳情抗議，影響都市計畫變更作

業辦理時程，致使用地取得延宕 78 個月(原都計變更及用地取得之工期

為 22 個月，但實際自 99 年 2 月辦理都計變更，至用地取得預計 107 年

6 月完成，整體期程共需 100 個月，故影響 78 個月)。為降低對計畫期程

衝擊，在用地取得之前，辦理後續之細部設計及施工作業，其中細部設計

作業因都計變更時民眾抗議而須移站等因素影響而延長，但仍在用地取

得前完成，故未影響計畫時程。至於施工作業，則屬本計畫之要徑項目，

考量減少對計畫時程之影響，不需辦理都市計畫而取得施工用地部分，則

已先行施作。另因細部設計時配合都市計畫變更調整，發現諸多施工之障

礙因素，施工工期相較原規劃期程延長，考量以用地取得後起算工期，則

約需 81 個月，與原計畫該項時程於用地取得完成後 75 個月相較，影響 6

個月，各作業影響時間比較如圖 5.1。綜合考量部分項目可併行作業並分

析要徑後，萬大線第一期工程計畫期程實質完工日須調整至114年12月。

另通車後依契約約定，尚需進行可靠度、可維修度測試及相關驗收作業，

計畫期程調整至 116 年 12 月止。 
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 (二)萬大線第一期工程延遲完工說明 

萬大線第一期工程因受都市計畫變更、用地取得、細部設計、施工困難等

因素關連影響，致須辦理展延。詳細說明及策進作為如下： 

1.因辦理都市計畫變更案時，民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳情，致

作業進度影響 66 個月（要徑影響 66 個月）： 

（1）本府暨新北市政府各相關單位於 99 年 2 月原計畫核定前，即辦

理萬大線路線及場站規劃協調會議及路線車站用地檢討，並於

99 年 2 月計畫核定後，為避免土地關係人在都市計畫變更案公

告實施前，進行建物新建、增建、搶建致造成公私損失，依據都

市計畫法第 81 條辦理都市計畫禁建案。臺北市部分於 99 年 2

月 3 日由臺北市都市計畫委員會第 607 次會議通過都市計畫禁

建案，行政院於於 99 年 5 月 3 日核定，捷運萬大線車站用地

（臺北市轄區段）都市計畫禁建案自 99 年 6月 11 日公告實施。

另新北市部分於 99 年 3 月 18 日、99 年 8 月 30 日由新北市都

市計畫委員會第 397 次、第 402 次會議審議通過都市計畫禁建

案，行政院於 99 年 6 月 18 日、99 年 12 月 20 日核定，捷運萬

大線中和、土城及板橋都市計畫禁建案公告自 100 年 2 月 10 日

公告實施。並於 99 年至 100 年間，陸續召開臺北都會區大眾捷

運系統建設計畫及周邊土地整體開發研議委員會議，包括 4 次

幕僚小組會議、2次工作小組幹事會議及 1次委員會議，檢討場

站周邊土地開發策略初步構想、聯合開發土地容積獎勵分析、萬

大線自償率分析說明、場站周邊可開發基地調查與分析、捷運設

施之土地開發範圍及財務分析案、捷運場站周邊 500 公尺範圍

內劃設都市更新區挹注捷運之可行性、相關稅收挹注捷運建設

經費之可行性等。並依都市計畫法規定，通知涉及檢討變更土地

使用分區或變更為公共設施用地之土地所有權人，以及計畫範
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圍內之里長及地區居民，本府捷運工程局並辦理 8 場都市計畫

變更前說明會。 

（2）臺北市都市計畫變更案於 100 年 11 月 28 日起辦理都市計畫公開

展覽，LG01 站之主要計畫案於 104 年 9 月 17 日發布實施，細部

計畫案於 104 年 11 月 27 日發布實施，LG03 及 LG04 站之主要計

畫案於 104 年 10 月 30 日發布實施，細部計畫案於 105 年 3 月 22

日發布實施，如表 5.1(辦理過程詳後附大事紀要)。相關作業及

影響因素說明如下： 

表 5.1 臺北市都市計畫變更案作業期程 

車站別 
公開展覽 

起啟日期 

主要計畫案 

發布實施日期 

細部計畫案 

發布實施日期

LG01 站 100.11.28 104.09.17 104.11.27 

LG03、

LG04 站 

100.11.28 

104.04.08（重行）
104.10.30 105.03.22 

備註：LG02 車站毋需辦理都市計畫變更。 

 

A.都市計畫變更案於公展期間，臺北市都委會接獲公民或團體陳

情意見總計 227 件，陳情內容多為建議捷運相關設施規劃應優

先使用公有土地、反對徵收私有土地、若設站於私有土地並辦

理土地開發，則應提高土地開發基地之法定容積率、降低主管

機關分回之獎勵容積，並於開發完成後，地主分回部分應不能

低於原居住室內坪數等意見，以致都市計畫審議時程延長，影

響整體進度。 

B.依臺北市都委會決議將民眾陳情建議捷運設施應優先使用公

有土地之意見納入規劃參考，進行 LG03 及 LG04 車站位置調整

研析，以及捷運設施用地規劃之可行替代方案，並需簽報市府

同意後再召開說明會與民眾溝通，本府捷運工程局研析之相關

替代方案經提報專案小組委員會議討論結論，同意本府捷運工
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程局所提之規劃設計替選方案如下：LG03 站位置東移約 370 公

尺採使用忠義國小校地替代方案、LG04 站位置北移 85 公尺採

使用東園國小校地替代方案，專案小組並建議 LG01 站捷四捷

運開發區（剔除面臨南海路部分）整合南門市場大樓併為一方

案。 

C.臺北市都委會要求本府捷運工程局與都市發展局研析提高土

地開發區(捷)基地容積獎勵額度與原則，經本府捷運工程局與

本府都市發展局召開多次研商會議後達成府內共識，提出更優

於都市更新之容積獎勵額度與原則及完成相關議題可行方案

後，專案小組先行討論確定捷運開發基地之容積獎勵原則後，

本府捷運工程局再辦理多場民眾座談會，爭取地方民眾支持。 

D.臺北市都委會決議南門市場納入 LG01 車站之捷四基地整體開

發，上述都委會決議事項經本府捷運工程局報府同意後，本府

捷運工程局即邀集本府市場處與本府相關單位就南門市場拆

除重建、攤商安置與中正區行政大樓內各單位之臨時辦公處所

等議題討論；本府捷運工程局並召開座談會，就以捷四用地作

為南門市場攤商臨時安置地點與 LG01 站捷四開發用地之土地

所有權人溝通協商，惟捷四基地大部分地主堅決無法接受先行

安置攤商，經內政部都委會審議決議請本府再檢討捷十一用地

(南門市場)之必要性，將變更南門市場之需求性及必要性資料

納入計畫書敘明再重行辦理公開展覽，有關 LG01 站因涉及捷

四土開基地作為南門市場臨時攤商以致地主反對，退回市府研

議案，經市府確認 LG01 站捷四用地與南門市場大樓改建脫鉤

處理，經修正 LG01 站都市計畫書圖後提報內政部核定，影響

內政部都委會之審議進度。 

E.LG03 站及 LG04 車站移設後捷運設施所需用地，雖經內政部都
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委會審議照案通過，惟因變更計畫內容與公開展覽草案比較已

有重大改變，或超出公開展覽範圍，故須重行辦理公開展覽，

影響都市計畫公告發布時程。 

（3）新北市都市計畫變更案於 100 年 8 月 30 日起辦理都市計畫公開展

覽，主要計畫案於 105 年 5 月 10 日發布實施，細部計畫案於 105

年 6 月 30 日及 105 年 8 月 19 日發布實施，如表 5.2(辦理過程詳

後附大事紀要)。相關作業及影響因素說明如下： 

表 5.2 新北市都市計畫變更案作業期程 

都市計畫區別 
公開展覽 

起啟日期 

主要計畫案 

發布實施日期 

細部計畫案 

發布實施日期

中和都市計畫 100.08.30

104.01.09

（重行）

105.05.10 

105.08.19 

板橋都市計畫 105.06.30 

土城都市計畫 105.06.30 

備註： 

1.中和都市計畫區為通風豎井、LG06、LG07、LG08、LG08A 車

站及機廠，板橋及土城都市計畫區為機廠。 

2.LG05 車站毋需辦理都市計畫變更。 

3.LG06 北側用地因土地所有權人未依協議書辦理，重啟都市計

畫變更程序，主要計畫案於 106 年 9 月 20 日發布實施，細部

計畫案 107 年 2 月 1 日發布實施。 

  A.都市計畫變更案於公展期間，新北市都委會接獲公民或團體陳

情意見總計 156 件，陳情內容多為工業區土地所有權人建議所

有土地納入並採土地開發方式、土地開發基地周邊建物土地所

有權人建議擴大用地納入土地開發範圍、反對被劃入用地範圍、

調整車站位置、提高機廠用地容積率、協助遷廠等意見，以致

都市計畫審議時程延長，影響整體進度。 

B.新北市都委會總計召開 13 次專案小組研商會議，期間依都委

會委員意見召開 8次民眾說明會。其中針對 LG06 及 LG07 站工

業區土地所有權人建議土地取得由徵收改採土地開發方式並
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建議用地範圍擴大之意見，涉及「都市計畫工業區檢討變更審

議規範」規定，本府捷運工程局與新北市政府相關單位召開研

商會議並確認新北市政府政策；LG06站南側捷運開發區周邊5R

建物，委員建議確認土地所有權人是否參加土地開發，新北市

政府召開會議調查土地所有權人意願；LG07 站南側及 LG08 站

北側用地，依委員建議請本府捷運工程局研析縮小用地方案並

向民眾說明，本府捷運工程局與新北市政府相關單位召開工作

會議研商縮小用地方案並召開說明會；另針對 LG08 站設站位

置及機廠範圍調整等之陳情意見，本府捷運工程局亦依委員建

議進行研析提出說明。 

C.而本案於內政部都委會審議期間，共計收到 66 件陳情意見，

陳情意見為 LG06 北側工業區土地所有權人、LG07 站北側工業

區土地所有權人建議修改回饋內容、LG06 站南側用地周邊建物

土地所有權人建議擴大用地納入土地開發範圍、LG08 站北側用

地 5 樓建物土地所有權人反對被劃入用地範圍，另 LG06 站北

側工業區土地所有權人未全數依新北市都委會決議提出同意

書，故須依新北市都委會決議調整用地範圍；其中內政部都委

會委員建議工業區部分比照「都市計畫工業區檢討變更審議規

範」規定，並與土地所有權人協商回饋方式，LG08 站北側用地

之陳情意見，內政部都委會委員建議與民眾協商，委員並建議

以農會土地設置出入口及新北市都委會決議等2個方案提大會

決定，內政部都委會召開 4次專案小組會議研商，期間依都委

會意見召開 4 次民眾說明會，本案並提內政部都委會 103 年 2

月 18 日第 821 次及 103 年 5月 13日第 827 次委員會審議始獲

通過。 

D.惟內政部都委會決議，涉及 LG06 及 LG07 站北側工業區變更內
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容部分，須請新北市政府選擇方案，並因變更內容與原公開展

覽不一致，須重行辦理公開展覽，本案經新北市政府確認變變

更內容並據以修正重新公展計畫書圖，本案於 104 年 1 月 9 日

起公開展覽 30 天，影響都市計畫辦理時程。 

E.依內政部都委會決議重行公開展覽期間，無公民或團體陳情意

見則報由內政部逕予核定，否則再提會討論，由於重行公開展

覽期間，共計收到 14 件陳情意見，故須再提新北市都委會及

內政部都委會審議，陳情內容為 LG06 站北側工業區土地所有

權人建議採都市計畫工業區檢討變更審議規範辦理、LG07 站北

側工業區土地所有權人建議修改土地使用分區管制規定及調

整用地範圍、LG07 站南側用地陳情因建物半拆建議再縮小範圍、

LG08站北側用地5樓建物土地所有權人反對被劃入用地範圍、

LG08 站南側用地土地所有權人建議縮小用地範圍、機廠用地土

地所有權人建議容積率提高、反對拆除房子、提高地主分配、

變更機廠用地等意見，本府捷運工程局與新北市政府相關單位

召開研商會議，經新北市都委會召開 3 次專案小組及 2次委員

會審議後再報內政部核定，內政部都委會召開 1 次專案小組及

1 次委員會議審議通過後，始完成都市計畫審議程序，致都市

計畫審議時程延長，影響整體進度。 

F. LG06 及 LG07 車站北側工業區變更為捷運開發區部分，依都委

會決議，土地所有權人須簽訂協議書(由新北市政府與地主簽

訂)，並納入計畫書報內政部核定後，新北市政府據以辦理發布

實施作業。本案經新北市政府研擬協議書條文並召開研商會議，

並限期土地所有權人用印，於 105 年 3 月 8 日用印完成，本府

捷運工程局納入計畫書，再報請內政部核定，始完成都市計畫

案發布實施作業，影響整體時程。 
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G.LG06 北側用地因土地所有權人未依協議書規定期限辦理預告

登記予新北市政府，須重啟都市計畫程序及修改中和都市計畫

區之細部計畫內容，該細部計畫案，經新北市政府提市都委會

105 年 6 月 24 日第 66 次委員會審議通過，故較其他都市計畫

區延後發布實施，另重啟都市計畫變更程序部分，都市計畫案

於 105 年 9 月 7 日公開展覽 30 天，公展期間地主提出 2 件陳

情，意見為剩餘土地建築線指定條件，本府捷運工程局與新北

市政府捷運工程局召開 2 次研商會議，經新北市都委會召開 1

次專案小組會議及 1 次委員會審議通過，並經內政部都委會

106 年 3 月 27 日第 895 次委員會審議通過，內政部都委會決

議須檢附重啟依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定辦理之

認定文件，經新北市政府 106 年 5 月 4 日同意，本府捷運工程

局修正計畫書圖，經內政部核定，主要計畫案於 106 年 9 月 20

日發布實施，細部計畫案由於土地使用分區管制要點部分條文

應回歸都市計畫法新北市施行細則規定，經新北市政府提 106

年 11 月 16 日新北市都委會第 81 次委員會審議通過後，細部

計畫案於 107 年 2 月 1 日發布實施。 

（4）辦理都市計畫變更案策進作為 

A.辦理第一期都市計畫變更作業，民眾陳情意見涉及用地位置、

容積政策、變更工業區為捷運設施用地之取得方式等，除極積

與民眾溝通說明外，並依都市計畫委員會意見研析替代方案、

容積方案、工業區用地變更方式，期縮短都市計畫委員會審議

時間；另因內政部都市計畫委員會審議通過之變更計畫內容

與公開展覽草案比較已有重大改變，或超出公開展覽範圍，依

內政部都市計畫委員會決議須重行辦理公開展覽，重行公開
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展覽期間因仍有陳情意見，須再經都市計畫委員會審議，致都

市計畫變更案辦理 2 次公開展覽及再行都市計畫委員會審議

程序，致變更都市計畫程序較長，實屬不可抗力原因。 

B.後續策進作為依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申

請與審查作業要點」規定，於捷運路線建設計畫奉行政院核定

前，即展開都市計畫程序，另針對都市計畫程序中，各級都市

計畫委員會所提意見研析部分，納入設計廠商服務合約，以縮

短都市計畫委員會審議期程。 

2.土建標細部設計因配合前述都市計畫變更期間民眾對土地開發容積

獎勵額度無法接受，需研提車站移位及使用公有土地之替代方案，且

出入口及通風口之縮小及調整土開用地，致車站站體需配合變更設計，

作業進度順延 56 個月（要徑不影響）： 

（1）土建細部設計自 100 年 11 月起陸續展開作業，共分為 4個設計

標辦理發包。DQ121 標自 100 年 12 月 30 日至 105 年 11 月 23

日，DQ122 標自 100 年 12 月 5 日至 105 年 11 月 8 日，DQ123 標

自 100 年 11 年 15 日至 104 年 8 月 31 日，DQ124 標自 101 年 1

月 31 日至 106 年 10 月 6 日(CQ870 區段標決標)為止。 

（2）在臺北市轄區之都市計畫變更作業期間，遭逢當地居民反對採土

地開發或徵收方式處理，且因當時產生之社會強大輿論下，致使

原擬定之土地開發容積獎勵額度，無法為地主所接受。然萬大線

都市計畫審議期間經本府捷運工程局多次與都委會委員及地主

協商，依居民陳情意見及土地開發區(捷)基地容積獎勵原則經

委員討論會之結果，併同捷運站基地規劃設計替選方案，再至當

地召開各基地之地主座談說明會進行溝通協調，惟仍遭受地主

堅決強烈的抗爭及民意代表的陳情。因此在考量捷運工程能順

利推展及維持對地方服務之必要性，乃研提車站移位及使用公



「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書 

暨周邊土地發展」計畫案第一期工程第二次修正計畫案 伍、計畫修正理由說明 

  24   

有土地(忠義國小及萬大國小)之替代方案，全案於 103 年 5 月

29 日奉市長核定同意以替代方案進行後續都市計畫變更作業，

並提報 103 年 9 月 16 日第 4 次市都委會專案小組會議審議通

過，LG04 站北移 85 公尺，並使用萬大國小校地設置出入口及通

風井; LG03 站東移約 370 公尺，並使用忠義國小校地設置出入

口及通風井。新北市轄段雖於 104 年 10 月 13 日經內政部都委

會審議通過階段，惟仍有捷運出入口或通風口或縮小或調整土

開用地等問題，致車站站體亦須配合變更，其中之 LG08 車站所

產生的變更較大。另外金城機廠因受到民眾抗爭，無法順利進入

基地範圍內施作補充地質鑽探調查，並於 104 年 3 月 20 日函請

新北市政府協助進入私地作業，並多次與新北市政府拜訪當地

里長、議員及立委後，於 105 年 6 月方能進場進行鑽探調查，

再將補充地質鑽探資料納入機廠之變更設計作業。 

（3）辦理土建標細部設計策進作為 

A.本府捷運工程局積極推動對於受都市計畫變更用地影響之各

車站，重新研擬替選方案，一方面加速辦理與地主協調工作，

另一方面以替選方案進行都市計畫變更作業，積極突破困難，

歷經5年餘完成都市計畫變更。惟都市計畫變更後，仍須配合

其變更內容調整車站與出入口、通風井配置；此外，尚有捷運

出入口或通風井使用學校用地或公地之工程，以及配合政府

法令變更等調整設計，並於辦理變更設計時儘量沿用原設計

成果，以及進行「模擬萬大線LG04至LG05站隧道間車行所需時

間」，經運轉模擬分析及通風口增設號誌監控設備下，可免設

置通風豎井並節省工程費用，及同時解決所需用地之爭議。 

B.為儘早完成捷運萬大線全面動工之目標，期能儘早營運通車，

對於較不涉及都市計畫變更用地問題之車站，萬大-中和-樹
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林線(第一期工程)計9座車站中，LG02與LG06站分別在103年

12月11日與103年12月2日開工、LG07與LG08站在104年10月15

日開工、LG05站105年1月19日開工。另LG01、LG03及LG04等三

站，則於104年7月30日啟動替選方案之基本設計及細部設計，

並已分別於106年2月6日及105年12月31日開工；另LG08A站及

金城機廠已於106年12月15日開工，故土建工程已全面動工。 

3.用地取得作業因土徵條例修正後，需至少召開二次公聽會及市價查估，

另依規定對於民眾參與開發意願調查，需給予土地所有權人參與開發

意願調查期限 2個月，並依行政程序法公示送達，致作業進度影響 42

個月（要徑影響 12 個月）： 

（1）為降低用地取得對萬大線第一期計畫期程之衝擊，本府自 103 年

1 月 1 日起將已設計完成之定線定稿圖說及空間範圍圖，陸續辦

理穿越註記及設定地上權，使土建標 CQ842 標及 CQ861 標得以

於 103 年底前發包開工。 

（2）至都市計畫變更範圍之工程用地，除 LG08 捷 5 因地主強烈反對

遲於 107 年 6 月 21 日召開協議價購會議外，其餘基地已於 106

年 12 月底前完成召開公聽會、土地市價及地上物拆遷補償查估

暨協議價購會議等用地取得相關作業，其中 12 處開發基地依規

定於協議會後需給予地主二個月意願調查期間，以利土地所有

權人考量參與開發或讓售土地予本府，如同意採價購方式辦理

者，則應於簽約及土地所有權移轉登記後撥付相關補償費用。另

協議不成則以徵收方式辦理，並自 107 年 5 月份起陸續報請內

政部核准徵收，為顧及土地所有權人權益及提高協議價購比率，

刻持續進行價購與徵收計畫書製作等雙軌同步作業中。另 LG03

站捷十、LG04 站捷九、LG05 站通風豎井、LG07 站捷 3、LG08 站

捷 6 等基地均與地主達成協議，無需辦理徵收作業。 
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（3）機廠為本計畫要徑工程，故針對金城機廠部分用地取得作業說明

如下： 

A.萬大線金城機廠用地範圍包含新北市中和區、土城區及板橋

區，所轄區域面積約 11.8 公頃，都市計畫變更前土地使用分

區分別為農業區、保護區、工業區及人行步道等，地上物包含

農林作物、墳墓、工廠、違章建築、三合院、資源回收廠、加

油站及寺廟等，都市計畫變更過程透過雙北市合作於 105 年

間陸續完成，其中板橋區、土城區、中和區主要計畫變更案均

於 105 年 5 月 10 日發布實施，板橋區及土城區細部計畫案於

105 年 6 月 30 日發布實施，中和區細部計畫案於 105 年 8 月

19 日發布實施，土地之地籍逕為分割於 105 年 9 月 30 日完

成，總計土地 161 筆，所有權人約 500 人，都市計畫變更過

程中，本府與新北市政府即已積極辦理用地取得相關前置作

業，並於都市計畫程序完成後，即趕辦用地取得相關作業。 

B.金城機廠工程用地之中和區、板橋區部分，分別於 105 年 7 月

28 日及 105 年 12 月 13 日召開 2 次公聽會，金城機廠工程用

地之土城區部分，分別於 105 年 8 月 16、18 日召開第 1次公

聽會，第 2 次公聽會則於 105 年 12 月 2 日舉行。 

C.地上物拆遷補償部分，總計建物總數 112 戶(土城區 71 戶,中

和區 41 戶)、附屬建物約 26,000 平方公尺、56 間工廠(含違

建)、34 處墳墓、3 座寺廟、56,000 平方公尺農作改良物等，

分別由新北市政府相關單位審認，且本府捷運工程局同時對

每一處建物、工廠、農地與寺廟等，逐戶拜訪與溝通協調疏導，

目前已全數完成查估作業。 

D.有關金城機廠用地範圍內需拆遷之世大化成股份有限公司，

本府與新北市政府作業單位自102年 10月起即共同討論協助
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該公司遷廠事宜，經多次溝通協調後，該公司同意配合捷運重

大建設搬遷，惟須先建後遷，爰由本府協請新北市政府相關單

位協助辦理興辦事業計畫申請、與國產署申請國有地租用、建

造執照申請。目前已順利完成土地租賃事宜，刻正辦理建造執

照申請，為順利取得工程用地，雙府相關單位將密切聯繫，加

速該公司之遷廠作業。 

E.土地市價已於 105 年 10 月 25 日委託不動產估價師事務所辦

理查估，並委託新北市不動產估價師公會初審後，由本府捷運

工程局邀請專家學者召開委員會審查，經過多次審查會議及

修正後，於 106 年 5 月 5 日審查會審查通過後並報府核定。

且本府與新北市政府積極拜訪協調相關地主，期於協議會議

中獲得最大認同，並已順利於 106 年 7 月 11、18、20、21 日

召開土地開發協議會暨土地價購及地上物拆遷補償協議會。

並依規定於協議會後給予地主 2 個月意願調查期，以利土地

所有權人選擇辦理方式，考量參與開發或讓售土地予本府，回

覆期限為 106 年 10 月 18 日。如同意採價購方式辦理者，則

應於簽約及土地所有權移轉登記後撥付相關補償費用，目前

已回覆選擇與本府捷運工程局簽約參與開發或協議價購者約

300 餘人，經陸續辦理簽約、核稅及土地所有權移轉登記作業，

復辦理相關價款之撥付，以利 CQ870 標(106 年 12 月 15 日開

工)順利先行進場施工。另協議不成者，則將以徵收方式辦理，

其中屬中和區轄區徵收計畫書已於107年 5月 31日送請本府

地政局層報內政部核准徵收，內政部己排入 107 年 7 月 25 日

徵收審議小組會議。至土城區轄部分因土地所有權人持續辦

理繼承登記中，為完備協議價購程序，顧及土地所有權人權益

及提高協議價購比率，刻持續進行價購與徵收計畫書製作等
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雙軌同步作業中。 

（4）辦理用地取得作業策進作為 

金城機廠用地經 106 年 7 月中召開 4 場次之土地開發協議會暨

土地價購及地上物拆遷補償協議會，為加速用地取得作業，未屆

意願回覆期限(106 年 10 月 18 日)，本府即積極與已回覆價購意

願之地主進行土地買賣簽約事宜，並自 106 年 9 月 8 日起陸續

簽辦，截至 107 年 7 月 25 日止，已完成簽約之地主計 300 餘

人，取得土地完整筆數計 71 筆，面積計 37,728.04 平方公尺，

並已點交予工程單位維管及施工。 

4.土建施工因萬大線沿線遇有文化遺址及施工條件不佳影響，經細部設

計廠商做進一步分析並訂定各土建區段標工期後納入契約中，目前均

已發包完成。工期影響約 46 個月（要徑影響 6 個月）： 

（1）萬大線沿線於細部設計階段，經設計廠商做進一步之全線地質調

查後，發現有部分路段遇有文化遺址。依文化資產保存法及文化

資產保存法施行細則規定，辦理文化遺址搶救。施工時須以全深

度方式搶救，並打設 13 公尺深之鋼板樁；於遺址範圍內搶救後，

在 2.8 公尺工作範圍內回填，並考量回填壓密及施工工作度。故

增加挖掘、探勘、遺址文物確認後處理及確保後續捷運車站站體

施工安全性等相關時程。 

（2）有部分車站在出入口用地尚未確認之情形下，將部分捷運設施設

計於車站站體內，使車站量體改變，在有限的道路寬度範圍內施

工，增加施工的困難性。另細部設計階段時考量沿線道路部分路

段有排水箱涵在道路中央下方，須採半逆打托底施工，並須分 4

次於每年非防汛期完成 1次改道；另沿線遇有古河道，不易開挖

施工。且連續壁緊鄰建物，深度最深達 49 公尺且深入岩盤。管線

無法先行遷移，並需增加施作預壘樁保護，影響連續壁施工工率。
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潛盾鑽掘路徑遭遇粉土、黏土及砂岩複合地層，並有過河路段、

陡坡，以及潛盾機須開艙破除基樁等，均須納入施工期程考量。 

（3）細部設計階段時考量金城機廠位處高於地面 13~15 公尺之山丘，

在工程施作時，必須先行建立工作構台後再施作雙排樁擋土工程

始能施作。另儲車廠與維修工廠施作時，因金城機廠內幅地廣大，

基於安全性考量與支撐長度限制，須配合連續壁與地下支撐系統

進行結構體之施築，增加工程之困難性。 

（4）文化遺址及施工條件不佳影響策進作為 

A. LG02 站位於植物園文化遺址地區，廠商於細設時已評估文化

古蹟遺址對工期、施工經費所帶來之影響，並將環境影響說明

書內之承諾事項納入。此外，廠商已配合臺北市政府文化局審

議「萬大-中和-樹林線 LG02 站植物園遺址試掘成果報告」之

審查結論，辦理相關設計，並研擬遺址搶救計畫，包括：搶救

範圍、施作方式及步驟、搶救時程與土建工程界面及相關費用

等。並納入土建招標文件要求土建廠商據以施作。並依文化資

產保存法及文化資產保存法施行細則規定及訂定土建區段標

工期，納入契約中完成發包。另 LG02 站體及出入口均在文化

遺址範圍，依環評承諾及文化資產保存法、遺址監管保護辦法

等規定，需於施工前辨理遺址搶救。案經多次會議研討遺址搶

救建議施工方式及分段交維，以及中間柱及連續壁併行施作

之可行性，將原設計廠商評估 105 個月的工期，縮短為 95 個

月，並納入契約中發包。 

B.沿線道路下方遇有排水箱涵部分，檢討周邊管線遷移、交維計

畫與連續壁等併行施作之可行性，將原設計廠商評估 95 個月

的工期，縮短為 88 個月。另金城機廠部分，多次檢討工序後，

將原設計廠商評估 105 個月的工期，縮短為 87 個月。
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萬大線（第一期工程） 

臺北市段都市計畫變更案大事紀要 

新北市段都市計畫變更案大事紀要 
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萬大線（第一期工程）臺北市段都市計畫變更案大事紀要 
項次 日期 辦理情形 

01 99.07.12 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 4次幕僚小組會議 

02 99.07.14 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 6次幕僚小組會議 

03 99.08.09 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 3次工作幹事會議 

04 99.09.27 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 2次委員會議 

05 100.01.07 臺北市都發局召開信義線東延段暨萬大線都計研商會議 

06 100.03.15 臺北市捷運局召開信義線東延段暨萬大線都計規範確認會議 

07 100.04.13 臺北市捷運局將都市計畫案書、圖函送發展局先行審查 

08 100.04.14 臺北市捷運局將都計變更案簽陳局長及市府 

09 100.05.20 臺北市捷運局將都計變更案簽陳市府會發展局後綜簽再陳 

10 100.05.27 臺北市捷運局將都計案簽陳市府奉示洽發展局研提意見 

11 100.06.02 臺北市捷運局函請發展局儘速提供審查意見 

12 100.06.13 臺北市發展局提供審查意見 

13 100.08.08 臺北市捷運局將依發展局審查意見修正計畫書圖簽陳市府 

14 100.08.16 市府核准後將計畫書圖函送發展局辦理都市計畫程序 

15 100.08.17 臺北市捷運局至發展局討論檢視計畫書圖修正內容 

16 100.10.24 臺北市捷運局函請發展局儘速配合辦理公展作業 

17 100.11.25 臺北市捷運局召開 LG01 站用地都計變更前說明會 

18 100.11.28 都市計畫變更案公告自 100 年 11 月 28 日起公展 30 天 

19 100.11.29 臺北市捷運局召開 LG03 站北側用地都計變更前說明會 

20 100.11.30 臺北市捷運局召開 LG03 站南側用地都計變更前說明會 

21 100.12.02 臺北市捷運局召開 LG04 站用地都計變更前說明會 

22 100.12.06 中正區公展說明會 

23 100.12.07 萬華區公展說明會 

24 101.01.19 臺北市都委會第 632 次委員會，決議組專案小組審查 

25 101.03.15 臺北市都委會第 1次專案小組審查會議（LG01、LG02 站） 

26 101.04.27 臺北市都委會第 2次專案小組審查會議（LG03、LG04 站） 

27 101.05.18 臺北市捷運局召開土開基地獎勵容積原則研商會議 

28 101.05.28 臺北市捷運局函送臺北市都委會第 2次專案小組審查意見予發展局 

29 101.05.29 臺北市都委會專案小組現場會勘 

30 101.06.22 臺北市捷運局召開簡化作業程序及修正說明書內容會議 

31 101.07.26 臺北市都發局函請補充臺北市都委會第 1、2次專案小組審查意見資料 

32 101.08.15 臺北市捷運局函送臺北市都委會第 1、2次專案小組審查意見補充資料予

發展局 

33 101.08.23 臺北市都發局函送專案小組審查意見補充資料予臺北市都委會 

34 101.08.27 臺北市都委會請本府具體回應專案小組審查意見 

35 101.09.04 臺北市捷運局函覆都委會完成可行性評估後提送 

36 101.10.09 臺北市捷運局召開可行性評方案府內單位研商會議 

37 101.10.29 臺北市捷運局召開本局與發展局雙首長會議 

38 101.11.19 臺北市捷運局函請發展局彙整相關資料提都委會審議 

39 101.11.30 臺北市捷運局召開本局與發展局雙首長會議續開會議 

40 101.12.24 臺北市捷運局召開本局與發展局獎勵容積研商會前會議 

41 102.01.04 臺北市捷運局召開本局與發展局獎勵容積研商會議 
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42 102.02.06 臺北市捷運局召開本局與發展局獎勵容積研商會議 

43 102.03.21 臺北市都發局函送第 1、2次審查意見資料函送都委會 

44 102.03.25 臺北市都委會函請補充修正說明書及對照表等資料 

45 102.04.10 臺北市都發局函請依都委會意見補充相關資料 

46 102.05.07 獎勵容積原則臺北市捷運局簽奉張副市長批示與都發局再協調，並請都

發局協助修訂獎勵原則 

47 102.05.14 臺北市捷運局函請都發局配合協助修訂獎勵容積 

48 102.05.29 臺北市捷運局函請都發局就車站部分先行提都委會續審 

49 102.06.11 臺北市都發局函請補充最小面積替代方案對照表等資料 

50 102.06.25 臺北市捷運局函送對照表及簡報資料予都發局 

51 102.07.17 臺北市都發局函送對照表及簡報資料等予臺北市都委會 

52 102.08.12 臺北市都委會第 3次專案小組審查會議 

53 102.08.23 張副市長召開土開基地獎勵容積研商會議：獎勵容積原則應先提報都委

會研議。 

54 102.09.10 臺北市捷運局召開替代方案工作會議 

55 102.09.17 臺北市都委會召開土開基地獎勵容積原則討論會議 

56 102.11.18 臺北市捷運局召開 LG01 站捷四基地座談會 

57 102.11.19 臺北市捷運局召開 LG03 站捷六基地座談會 

58 102.11.26 臺北市捷運局召開 LG04 站捷七、八基地座談會 

59 102.11.27 臺北市捷運局召開 LG03 站捷五基地座談會 

60 102.12.09 市府早報（LG01、LG03、LG04 站替代方案） 

61 103.01.06 臺北市捷運局將替代方案簡報資料及 4場座談會會議紀錄簽核後送發展

局 

62 103.01.22 臺北市都發局函送替代方案資料及座談會議紀錄予都委會 

63 103.02.25 臺北市捷運局召開 LG03 站忠義國小北側私地主座談會 

64 103.03.06 臺北市捷運局召開 LG04 站捷七基地私地主座談會 

65 103.03.11 臺北市都委會召開捷運車站替代方案討論會議 

66 103.03.28 捷運車站替代方案提市府早報 

67 103.04.22 臺北市捷運局召開 LG01 站南門市場用地研商會議 

68 103.05.09 LG01 站南門市場用地方案提市府早報 

69 103.06.05 臺北市捷運局召開南門市場拆除重建辦理開發協商會議 

70 103.06.23 臺北市捷運局召開捷四基地開發地主（商業區部分）座談會 

71 103.06.24 臺北市捷運局召開捷四基地開發地主（住宅區部分）座談會 

72 103.07.08 臺北市捷運局召開 LG01 站交一用地私有土地地主協調會 

73 103.08.04 臺北市捷運局及送替代方案簡報資料及回應表予發展局 

74 103.08.22 臺北市發展局函送替代方案簡報資料及回應表予都委會 

75 103.09.16 臺北市都委會第 4次專案小組審查會議 

76 103.09.30 臺北市捷運局至發展局討論主、細計說明書修正內容 

77 103.10.06 臺北市捷運局函送都計案相關資料予都發局提送都委會 

78 103.10.09 臺北市都發局函送都計案相關資料予臺北市都委會 

79 103.10.14 臺北市捷運局拜會 LG01 站捷四基地部分地主 

80 103.10.15 臺北市捷運局拜會 LG03 站捷十基地部分地主 

81 103.10.15 臺北市捷運局拜會 LG04 站捷七基地部分地主 

82 103.10.16 臺北市捷運局召開 LG04 站捷七基地地主座談會 
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83 103.10.20 臺北市捷運局召開 LG03 站捷十基地地主座談會 

84 103.10.21 臺北市捷運局拜會 LG04 站捷七基地部分地主 

85 103.10.23 臺北市都委會第 664 次委員會:依專案小組審查決議通過 

86 103.11.13 臺北市都委會第 665 次委員會：確認 664 次會議紀錄 

87 103.11.24 臺北市捷運局將修正後計畫書圖函送都發局 

88 103.12.08 臺北市發展局函送計畫書圖函送內政部 

89 104.01.27 內政部都委會第 844 次委員會，決議:LG01 站再檢討捷十一用地並與

LG03、04 站重行公展切開辦理。 

90 104.02.26 臺北市捷運局召開南門市場整體開發第 1次專案小組會議 

91 104.03.11 臺北市捷運局函送 LG03、LG04 站都計書圖予都發局 

92 104.03.20 臺北市捷運局召開 LG01 站捷四基地地主說明會 

93 104.04.02 臺北市捷運局函送 LG01 站相關資料予發展局報部審議 

94 104.04.08 LG03、04 站都計案自 4月 8日起重行公展 30 天 

95 104.04.23 臺北市發展局函送 LG01 站相關資料予內政部 

96 104.04.23 萬華區公展說明會 

97 104.04.24 中正區公展說明會 

98 104.06.02 內政部都委會召開第 852 次委員會審議 LG01 站，決議除捷十一用地再檢

討其必要性外，其餘照案通過。 

99 104.06.11 臺北市捷運局函送 LG03、04 站人陳意見綜理表予都發局 

100 104.06.17 臺北市發展局函送 LG03、04 站人陳意見綜理表予內政部 

101 104.06.23 內政部都委會函送內政部第 852 次委員會會議紀錄 

102 104.07.13 臺北市捷運局函送 LG01 站主、細計書圖予都發局報內政部核定 

103 104.07.28 內政部都委會召開第 856 次委員會，審議 LG03、04 站，決議縮小捷七用

地範圍。 

104 104.08.06 臺北市都發局函送 LG01 站主要計畫案予內政部核定 

105 104.08.17 臺北市都發局函送內政部第 856 次委員會會議紀錄 

106 104.08.24 內政部核定 LG01 站主要計畫案 

107 104.08.25 臺北市捷運局函送 LG03、04 站主要計畫及細部計畫案書圖予都發局報內

政部核定 

108 104.09.17 LG01 站主要計畫案公告實施 

109 104.09.23 臺北市都發局函送 LG03、04 站主要計畫案予內政部核定 

110 104.10.06 臺北市捷運局函送 LG01 站細部計畫書圖予都發局 

111 104.10.07 內政部核定 LG03、04 站主要計畫案 

112 104.10.13 LG01 站細部計畫案提臺北市都委會第 676 次委員會報告會前會 

113 104.10.30 LG03、04 站主要計畫案公告實施 

114 104.11.27 LG01 站細部計畫案公告實施 

115 104.12.28 臺北市捷運局函送 LG03、04 站細部計畫書圖予都發局 

116 105.02.03 LG03、04 站細部計畫案提臺北市都委會第 681 次委員會報告 

117 105.03.22 LG03、04 站細部計畫案公告實施 
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萬大線（第一期工程）新北市段都市計畫變更案大事紀要 
項次 日期 辦理情形 

1 99.07.13 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 5次幕僚小組會議 

2 99.07.16 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 7次幕僚小組會議 

3 99.08.24 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 4次工作幹事會議 

4 99.09.27 臺北市捷運局召開土地研議委員會第 2次委員會議 

5 100.02.25 臺北市捷運局函送主計及細計案予新北市城鄉局辦理都計變更程序 

6 100.03.28 新北市城鄉局檢還書圖請本局修正 

7 100.03.29 臺北市捷運局召開通風豎井、LG06 車站及 LG07 車站用地都計變更前說明

會 

8 100.03.31 臺北市捷運局召開 LG08 車站用地都計變更前說明會 

9 100.04.01 臺北市捷運局召開機廠用地屬中和都計及板橋都計部分都計變更前說明會

10 100.04.06 臺北市捷運局召開機廠用地屬土城都計部分都計變更前說明會 

11 100.05.27 萬大線第一期路線新北市段主要計畫變更案及擬定細部計畫案，已依新北

市政府意見修改，臺北市捷運局函送予新北市政府辦理都市計畫程序。 

12 100.06.17 新北市城鄉局召開 LG07、LG08 及機廠出入口位置及土地開發事宜會議 

13 100.07.28 臺北市捷運局邀集新北市交通局及城鄉局研商民眾陳情意見研商會 

14 100.08.30 變更主計案及擬定細計案自 8月 30 日起公開展覽 30 天 

15 100.10.07 新北市都委會專案小組第 1次研商會議。 

16 100.11.02 新北市城鄉局召開都計變更疑義研商會議。 

17 100.11.04 新北市都委會專案小組現場勘查會議。 

18 100.12.02 新北市都委會專案小組第 2次研商會議。 

19 100.12.15 新北市都委會專案小組第 3次研商會議。 

20 100.12.20 新北市城鄉局召開 LG06 南側變更範圍周邊 5層建物參與聯合開發意願會

議。 

21 101.02.03 新北市都委會專案小組第 4次研商會議。 

22 101.02.16 新北市都委會專案小組第 5次研商會議。 

23 101.03.03 臺北市捷運局召開萬大線 LG08 車站新北市都市計畫委員會專案小組會議

研析工作會議 

24 101.03.07 新北市城鄉局召開研商「捷運萬大線－中和－樹林線第一期路線」所涉聯

合開發最適規模、道路用地容積率計算、都市計畫容積獎勵由市府領回比

例等事宜會議 

25 101.04.13 新北市城鄉局召開「萬大線第一期路線都市計畫檢討變更方案研商會議」

26 101.04.27 新北市都委會專案小組第 6次研商會議。 

27 101.05.18 新北市交通局召開萬大線機廠變更都計案陳情意見研商會 

28 101.05.25 新北市都委會專案小組第 7次研商會議。 

29 101.06.21 新北市城鄉局依都委會專案小組意見再次召開 LG06 站南側變更範圍周邊

建築物參與捷運聯合開發意願會議。 

30 101.07.03 臺北市捷運局召開 LG06 北側變更用地採聯合開發方案說明會。 

31 101.07.11 臺北市捷運局召開 LG07 北側變更用地採聯合開發方案說明會。 

32 101.07.30 臺北市捷運局依都委會專案小組意見召開 LG07 站南側變更範圍地主說明

會。 

33 101.08.07 新北市都委會專案小組第 8次研商會議。 

34 101.08.13 臺北市捷運局依都委會專案小組意見召開 LG08 站北側變更範圍地主說明
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項次 日期 辦理情形 

會，原訂 08.01 因颱風延期 08.13 舉行。 

35 101.08.23 新北市都委會專案小組第 9次研商會議。 

36 101.09.11 臺北市捷運局依都委會專案小組意見召開 LG07 南側用地及 LG08 站北側用

地工作會 

37 101.10.03 臺北市捷運局依都委會專案小組意見召開 LG06 北側用地及 LG07 北側用地

採土地開發方式工作會 

38 101.10.15 臺北市捷運局依都委會專案小組意見召開 LG06 北側用地及 LG07 北側用地

採土地開發地主說明會 

39 101.10.18 新北市都委會專案小組第 10 次研商會議。 

40 101.12.04 臺北市捷運局召開依都委會專案小組機廠三合院遷移意見及 LG06、LG07

北側用地採土地開發協議書等研商工作會 

41 101.12.13 新北市都委會專案小組第 11 次研商會議。 

42 102.01.07 新北市城鄉局召開捷運萬大-中和-樹林第一期路線都市計畫變更涉及

LG08A 機廠站工業區變更相關事宜會議 

43 102.01.10 新北市交通局召開研商捷運萬大-中和-樹林線 LG08A 站用地取得方式會議

44 102.01.22 臺北市捷運局召開研商被劃定為萬大線 LG07 車站南側最小聯合開發範圍

之土地所有權人，未來得申請交換政府取得北側聯合開發不動產之可行性

會議 

45 102.03.01 新北市城鄉局召開捷運萬大-中和-樹林線第一期路線都市計畫變更案土地

使用分區管制要點工作會議 

46 102.03.18 新北市都委會專案小組第 12 次研商會議。 

47 102.04.17 新北市交通局召開研商捷運萬大-中和-樹林線 LG08A 站用地取得方式會議

第 2次會議 

48 102.04.19 新北市都委會專案小組第 13 次研商會議。 

49 102.05.23 新北市都委會第 33 次委員會審議照專案小組意見修正通過。 

50 102.07.12 新北市城鄉局函報內政部 

51 102.09.05 內政部都委會第 1次專案小組會議 

52 102.10.04 臺北市捷運局內政部都委會專案小組意見說明資料研商會議 

53 102.10.31 臺北市捷運局函送內政部都委會專案小組意見說明資料 

54 102.11.08 新北市城鄉局函報內政部都委會專案小組意見說明資料 

55 102.12.03 臺北市捷運局召開 LG06 車站北側用地土地所有權人同意書回覆因應研商

會議 

56 102.12.12 內政部都委會第 2次專案小組會議 

57 102.12.18 臺北市捷運局召開 LG06 車站北側用地土地所有權人同意書回覆因應研商

會議 

58 102.12.24 新北市城鄉局召開 LG06 及 LG07 車站北側工業區變更為捷運系統用地並採

土地開發方式辦理之回饋內容研商會議 

59 103.01.07 內政部都委會第 3次專案小組會議 

60 103.01.23 新北市城鄉局召開 LG06 及 LG07 車站北側工業區變更為捷運系統用地都市

計畫變更方案研商會議 

61 103.02.18 內政部都委會第 821 次會議 

62 103.03.21 內政部都委會第 4次專案小組會議 

63 103.04.18 新北市城鄉局召開 LG06 及 LG07 車站北側工業區變更為捷運系統用地都市
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項次 日期 辦理情形 

計畫變更方案第二次研商會議 

64 103.04.25 新北市捷工處召開 LG06 及 LG07 車站公共設施暨本府取得可建築用地劃設

配置研商會議 

65 103.05.13 內政部都委會第 827 次會議決議：1.LG06 及 LG07 車站北側工業區變更部

分，請新北市政府就（1）依內政部都委會專案小組建議方案或（2）新北

市都委會決議內容等兩項方案，重新修正變更內容綜理表及繪製變更計畫

圖說。2.本案須重行公開展覽及說明會。 

66 103.06.04 新北市城鄉局函送內政部都委會第 827 次會議紀錄 

67 103.06.13 有關捷二及捷四之修正變更內容臺北市捷運局函請新北市政府說明 

68 103.07.14 新北市交通局回復請本局本捷運主管機關之立場說明 

69 103.07.18 臺北市捷運局函新北市政府，用地取得費用係由轄區地方政府支應，而未

來都市發展效益及對周邊地區之影響，仍宜由貴府主導，且都市計畫變更

案之審議，係屬都市計畫委員會審議權責，本局尊重審議結果，並將依據

都市計畫變更案核定內容，賡續辦理後續捷運建設事宜，故請依內政部都

委會決議說明修正之變更內容。 

70 103.07.31 新北市(交通局)回復捷二及捷四，採新北市都市計畫委員會方案辦理，即

以不違反「都市計畫工業區檢討變更審議規範」回饋規定之精神，採土地

開發方式 

71 103.08.15 臺北市捷運局召開 LG06 及 LG07 車站北側用地變更計畫圖說修正內容研商

會議 

72 103.09.17 臺北市捷運局函送主計及細計書圖予新北市城鄉局辦理重行公開展覽程序

73 103.12.30 104.01.09 重行公開展覽 30 天 

74 104.01.07 臺北市捷運局雙掛通知土地所有權人公展及說明會日期 

75 104.01.15 臺北市捷運局掛號檢送公展變更內容摘要說明資料予土地所有權人 

76 104.02.09 市都委會專案小組第 1次會議 

77 104.03.06 臺北市捷運局召開新北市都委會專案小組結論研析工作會議 

78 104.03.10 臺北市捷運局拜會新北市副市長及城鄉發展局局長 

79 104.03.16 市都委會專案小組第 2次會議 

80 104.03.27 市都委會專案小組第 3次會議 

81 104.04.23 市都委會第 54 次會議 

82 104.05.11 新北市城鄉局召開土地使用分區管制要點修正研商會議 

83 104.05.21 市都委會第 55 次會議確認第 54 次會議紀錄 

84 104.06.04 檢送市都委會第 55 次會議紀錄 

85 104.06.08 臺北市捷運局函送依市都委會決議修正後之主計及細計書圖予新北市城鄉

局，俾函送內政部都委會審議 

86 104.06.18 新北市城鄉局函送書圖予內政部 

87 104.07.24 內政部都委會第 1次專案小組會議 

88 104.08.20 函送內政部都委會第 1次專案小組會議紀錄 

89 104.08.25 臺北市捷運局依內政部都委會專案小組會議紀錄函送補充說明資料予新北

市城鄉局 

90 104.09.09 新北市城鄉局函送補充說明資料予內政部 

91 104.10.13 內政部都委會第 861 次會議審議通過。惟 LG06 及 LG07 車站北側工業區變

更為捷運開發區，新北市政府須與土地所有權人簽訂協議書，並納入主要
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項次 日期 辦理情形 

計畫案及細部計畫案之計畫書敘明。另因應土開基地使用分區名稱由「捷

運系統用地」修正為「捷運開發區」，本案擬定之細部計畫，雖經新北市

都委會審議通過，惟土地使用分區管制要點須配合提都委會修正。 

92 104.11.10 新北市城鄉局函送內政部都委會第 861 次會議紀錄 

93 104.11.18 新北市城鄉局召開工業區回饋協議書條文研商會議 

94 104.11.26 中和細計提第 60 次市都委會審議 

95 104.12.22 臺北市捷運局函送工業區回饋協議書條文研商會議紀錄本局意見 

96 105.01.05 有關本局及新北市捷運局針對工業區回饋協議書條文研商會議紀錄所提意

見，新北市城鄉局函請該府工務局建照科公寓大廈管理科於 01.12 前表示

意見 

97 105.02.02 新北市城鄉局檢送工業區回饋協議書條文予土地所有權人，請於 02.19 前

用印檢還 

98 105.03.08 工業區協議書用印完成 

99 105.03.10 臺北市捷運局檢送計畫書圖予新北市城鄉局俾報內政部核定 

100 105.03.11 新北市城鄉局函報計畫書圖予內政部核定 

101 105.04.11 營建署退回計畫案，請依其意見修改計畫書 

103 105.04.12 新北市城鄉局檢送修正後計畫書圖再報內政部核定 

104 105.04.21 內政部核定計畫案，請新北市政府依法發布實施 

105 105.05.05 主要計畫案公告自 105 年 5 月 10 日發布實施 

106 105.05.20 臺北市捷運局檢送細計案書圖予新北市城鄉局辦理公告實施 

107 105.06.01 新北市城鄉局函催 LG06 車站北側地主依協議書第 9條規定（於協議書簽

訂之日起三個月內辦理預告登記予新北市政府）辦理 

108 105.06.15 新北市城鄉局檢還 LG07 車站北側地主預告登記新北市政府已用印文件 

109 105.06.22 土城及板橋細部計畫案公告自 105 年 6 月 30 日發布實施 

110 105.06.24 LG06 車站北側工業區變更為捷運開發區部分，地主未依協議書第 9條規定

期限內辦理，新北市城鄉局提第 66 次市都委會，擬將中和細計案刪除

LG06 北側用地相關內容，並依協議書第 9條規定重啟都市計畫變更案，經

審議通過 

111 105.07.07 新北市城鄉局檢送第 66 次市都委會紀錄 

112 105.07.22 臺北市捷運局檢送中和細計案書圖予新北市城鄉局辦理公告實施 

113 105.07.29 第 67 次市都委會確認第 66 次會議紀錄 

114 105.08.17 中和細部計畫案公告自 105 年 8 月 19 日發布實施 

115 105.05.05 臺北市捷運局召開 LG06 北側用地都市計畫變更案研商會議 

116 105.08.24 臺北市捷運局函送 LG06 北側用地都市計畫變更案書圖予新北市城鄉局辦

理都計程序 

117 105.8.26 臺北市捷運局召開 LG06 站北側用地退縮聯絡通道之土地使用分區管制要

點訂定研商會議 

118 105.09.07 LG06 站北側用地都計案自 105.09.07 公展 30 天 

119 105.09.22 公展說明會 

120 105.09.29 新北市捷運局召開捷運萬大-中和-樹林線 LG06 站(捷二)退縮通道維護管

理研商會議 

121 105.10.12 臺北市捷運局召開萬大線(第一期路線)LG06 站北側用地都市計畫變更案陳

情意見研商會議 
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項次 日期 辦理情形 

122 105.11.04 市都委會專案小組會議 

123 105.11.17 市都委會第 70 次會議審議，決議照專案小組初步建議意見通過 

124 105.12.01 新北市城鄉局檢送市都委會第 70 次會議紀錄 

125 105.12.19 臺北市捷運局函送修正後書圖予新北市 

126 105.12.30 新北市報內政部審議 

127 106.03.07 內政部都委會第 895 次會議審議通過 

128 106.03.27 內政部檢送內政部都委會第 895 次會議紀錄 

129 106.05.04 新北市政府個案變更認定函 

130 106.05.25 臺北市捷運局函送書圖予新北市報內政部核定 

131 106.06.28 新北市函送 LG06 站北側用地都計變更案予內政部核定 

132 106.09.13 LG06 站北側用地主要計畫案，公告自 106 年 9 月 20 日實施。 

133 106.11.16 LG06 站北側用地細部計畫案，新北市政府提第 81 次市都委會審議，刪除

捷運設施免都設審文字 

134 106.11.28 新北市政府檢送第 81 次市都委會紀錄 

135 106.12.26 臺北市捷運局函送書圖予新北市辦理發布實施事宜 

136 107.01.29 LG06 站北側用地細部計畫案，公告自 107 年 2 月 1 日實施 
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陸、修正目標

本計畫第一次修正計畫核定總工程經費約為 777.81 億元（行政院 103 年 9

月 23 日院臺交字第 1030054370 號函核定），並配合於行政院公共工程委員會基

本設計審議經費 741.78 億元額度內支應(工程會 103 年 10 月 9 日工程技字第

10300348980 號函復交通部減列 36.03 億元)，計畫期程至 109 年 12 月。因民眾

對捷運用地劃設範圍有疑義陳情抗議，影響都市計畫變更作業辦理時程，致使用

地取得延宕。為降低對計畫期程衝擊，在用地取得之前，辦理後續之細部設計及

施工作業。綜合考量部分項目可併行作業並分析要徑後，萬大線第一期工程計畫

期程實質完工日須調整至 114 年 12 月，計畫期程調整至 116 年 12 月。 



「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書 

暨周邊土地發展」計畫案第一期工程第二次修正計畫案 柒、計畫修正內容 

  40   

柒、計畫修正內容 

一、計畫期程調整 

計畫期程由 109 年 12 月修正為 116 年 12 月。 

二、計畫經費調整 

維持行政院原核定之第一次修正計畫總經費 777.81 億元，並配合於行

政院公共工程委員會基本設計審議經費 741.78 億元額度內支應，撙節控管

預算。 
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捌、分年實施計畫及資源需求 

一、分年實施計畫 

(一)103 年度辦理：都市計畫作業、用地取得、土建工程細部設計及土建工程

招標事宜。 

(二)104 年度辦理：都市計畫作業、用地取得、土建工程細部設計、招標及土

建工程施工估驗計價事宜。 

(三)105 年度辦理：都市計畫作業、用地取得、土建工程細部設計、招標及土

建工程施工估驗計價事宜。 

(四)106 年度辦理：都市計畫作業、用地取得、土建工程細部設計、招標，機

電系統工程招標及土建工程施工估驗計價事宜。 

(五)107 年度辦理：用地取得、土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(六)108 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(七)109 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(八)110 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(九)111 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(十)112 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(十一)113 年度辦理：土建工程及機電系統工程施工估驗計價事宜。 

(十二)114 年度辦理：完成土建工程施工及機電系統設備安裝、測試、全線動

態整合測試及實質完工事宜。 

(十三)115 年度辦理：為確保工程品質依契約約定於通車營運後，各工程需辦

理竣工、工程結算、初驗、工程驗收事宜後方可支付工

程尾款。 

(十四)116 年度辦理：土木工程驗收完成支付尾款，完成機電系統可靠度、可

維修度驗證測試，系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工

作。  
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二、資源需求 

本計畫之分年預算如表 8.1 所示。 

表8.1 捷運萬大線第一期工程各級政府各年度預算編列情形一覽表 
單位：元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小計 新北市負擔款 自償性財源 小計 臺北市負擔款 自償性財源

		99	年度 281,927,428        281,927,428        

	100	年度 448,277,873        75,588,000          138,128,000        45,819,700            92,308,300            234,561,873         154,906,725       79,655,148            

	101	年度 3,870,226,738     -                      112,152,000        37,202,964            74,949,036            3,758,074,738      2,481,865,642    1,276,209,096       

 102 年度 1,975,034,995     50,000,000          719,652,000        238,722,334          480,929,666          1,205,382,995      796,045,542       409,337,453          

 103 年度 2,259,059,102     50,000,000          702,494,332        233,030,807          469,463,525          1,506,564,770      994,948,637       511,616,133          

 104 年度 3,894,932,046     480,000,000        222,000,000        73,641,646            148,358,354          3,192,932,046      1,228,417,856    1,964,514,190       

 105 年度 4,984,629,345     444,000,000        2,648,077,000     878,417,794          1,769,659,206       1,892,552,345      519,428,316       1,373,124,029       

 106 年度 6,634,673,155     783,000,000        2,973,399,273     2,594,704,473       378,694,800          2,878,273,882      789,968,614       2,088,305,268       

 107 年度 9,031,463,222     1,342,000,000     4,134,320,000     1,762,353,000       2,371,967,000       3,555,143,222      975,741,602       2,579,401,620       

合　　計 33,380,223,904   3,506,515,428     11,650,222,605   5,863,892,719       5,786,329,886       18,223,485,871    7,941,322,934    10,282,162,937     

臺北市預算數

年　　度 各年度預算數 中央預算數

新北市預算數
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玖、結語  

捷運系統建設涉及層面廣泛，且常併同都市更新與區域建設，所以規劃及

建置常需耗時多年，且受民眾抗爭、天然災害或地質不確定等不可控制因素影

響計畫時程。本計畫因民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳情抗議，影響都市計

畫變更作業辦理時程，致使用地取得延宕。為降低對計畫期程衝擊，在用地取

得之前，辦理後續之細部設計及施工作業，惟該兩項作業因都計變更時民眾抗

議而須移站及施工困難等因素影響而延長。綜合考量部分項目可併行作業並分

析要徑後，萬大線第一期工程計畫期程實質完工日須調整至 114 年 12 月。另通

車後依契約約定，尚需進行可靠度、可維修度測試及相關驗收作業，計畫期程

調整至 116 年 12 月止。 

陳請行政院同意本修正計畫案，使本府可據以調整後續院管及府管之計畫

期程、分年預算等相關事宜，俾據以執行。 
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拾、檢附相關奉核文件 

一、行政院環境保護署 97 年 8 月 6 日環署綜字第 0970055406B 號函 

二、行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函 

三、行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函 

四、交通部 105 年 5 月 17 日交路字第 1055006170 號函 
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  一、行政院環境保護署 97 年 8 月 6 日環署綜字第 0970055406B 號函
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二、行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函 
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三、行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函 



「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書 

暨周邊土地發展」計畫案第一期工程第二次修正計畫案 拾、檢附相關奉核文件 

  52   

 

  



「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書 

暨周邊土地發展」計畫案第一期工程第二次修正計畫案 拾、檢附相關奉核文件 

  53   

  



「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書 

暨周邊土地發展」計畫案第一期工程第二次修正計畫案 拾、檢附相關奉核文件 

  54   

 
  四、交通部 105 年 5 月 17 日交路字第 1055006170 號函 
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