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一、業務計畫實施績效 

辦理新北市「三環六線」捷運系統建設計畫；「三環六線」是由已通車、興建中及

規劃中的捷運路線所構成，建設完成後形成新北市境內主要捷運路網。「第一環」係已

通車之文湖線及新北環狀線和設計中之環狀線第二階段；「第二環」係萬大中和線、新

北樹林線及新莊線；「第三環」則係已通車之板橋土城線、頂埔線及機場線，興建中之

三鶯線及規劃中之三鶯線延伸桃園八德段，再連結到桃園市境內的捷運線；另「六線」

係興建中的淡海輕軌及安坑輕軌，及規劃中之汐止民生線（汐東捷運）、五股泰山輕軌、

八里輕軌及深坑輕軌，臚列 109年度執行之重大計畫如下: 

(一)臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）：  

本年度可用預算數 33 億 3,430 萬 7,260 元，包含本年度預算數 32 億 3,520 萬元及

以前年度保留數 9,910 萬 7,260 元，決算數 33 億 3,092 萬 4,670 元，較預算數減少

338萬 2,590元。本計畫本路段經交通部核准於 109 年 1月 31 日營運通車，並辦理

土建各工程標驗收工作及機電系統 RAM（可靠度、可用度、可維修度）展現。 

(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）：  

本年度可用預算數 37億 8,957 萬 3,000 元，包含本年度預算數 37億 8,940萬 3,000

元及以前年度保留數 17 萬元，決算數 36 億 2,937 萬 6,117 元，較預算數減少 1 億

6,019 萬 6,883 元。本計畫本市端永和段 CQ850 區段標：主要施作項目為 LG05 站

主體工程，站體月台層中版、側牆鋼筋模板混凝土作業、潛盾發進作業、CP6（中

山路二段）聯通道中間柱作業、地盤改良作業、淺挖覆工作業及鄰房安全監測。中

和段 CQ861 區段標：主要施作項目為 LG06 站主體工程，持續進行站體東側工作

井設備層樓版鋼筋模版施作、上月台層樓版鋼筋及模版混凝土施作、上月台層側牆

鋼筋及模版混凝土施作、下月台層月台施作、出入口 A 底版防水膜、保護混凝土

施作及工地即時監控系統（交通部分）。CQ860 區段標：主要施作項目為 CQ862

子標中間樁、構造物開挖施作、覆工系統施作、支撐架設施作、臨時排水施作、第

二單元底版施作及連續壁打除；CQ863 子標連城路（員山路至連城路 569 巷）構

造物開挖及支撐架設施作；CQ872 子標進行構造物開挖施作、覆工系統、支撐架

設施作及連續壁打除及第 16 單元支線軌道層底版施作。土城區 CQ870 區段標：主

要施作項目為測量導線點佈設、東側道路區樁頭打除及開挖作業、儲車廠區樁頭打

除及開挖作業、儲車廠區噴漿護坡作業、儲車廠區構台及結構作業、扇形區袪水作

業、維修工廠地錨及結構作業、車站區結構側牆及中版作業、車站區支撐拆除作業、

明挖覆蓋隧道區結構底版及側牆作業。 

(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：  

本年度可用預算數 2,702 萬 3,360 元，包含本年度預算數 1,268 萬元及以前年度保

留數 1,434 萬 3,360 元，決算數 603 萬 3,251 元，較預算數減少 2,099 萬 109 元。本

計畫新莊機廠土木工程部分，CK571A 標目前辦理軌道標工程檢查及軌道標點移

交。機廠機電工程部分，目前 CK379B 機廠設備刻正進行清潔保養及驗收前準備，
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CK373A 供電系統刻正進行竣工前準備作業。 

(四)淡海輕軌運輸系統： 

本年度可用預算數 11 億 6,040 萬 2,688 元，包含本年度預算數 11億 3,218 萬 3,000

元及以前年度保留數 2,821萬 9,688 元，決算數 11 億 995 萬 9,426 元，較預算數減

少 5,044 萬 3,262 元。本計畫第一期工程綠山線經交通部核准於 107 年 12 月 24 日

營運通車。第一期工程藍海線於 109 年 5 月 6 日完成系統整合測試及同年 6 月 17

日完成穩定性測試，另於同年 8 月 30 日完成初勘及同年 10 月 16 日完成履勘，並

於同年 11 月 4 日獲交通部同意准予營運，於同年 11月 15日正式通車營運。 

(五)捷運三鶯線建設計畫： 

本年度可用預算數 55 億 7,970 萬 771 元，包含本年度預算數 34 億 7,127 萬 4,000

元及以前年度保留數 21 億 842 萬 6,771 元，決算數 53 億 2,989 萬 9,926 元，較預

算數減少 2億 4,980 萬 845元。本計畫第一階段土地已完成用地取得，第二階段公

有土地刻正辦理土地撥用事宜；第二階段私有土地，路線段私有土地已完成用地取

得；另土開基地 LB02、LB06、LB07 已完成用地取得，LB05 及機廠於 109年 7 月

23 日及 24 日召開協議價購會議，LB11 於同年 11 月 30 日召開協議價購會議，刻

正與土地所有權人辦理協議價購暨契約簽訂事宜，未同意協議價購者，報請內政部

辦理徵收作業。LB12 刻正辦理市價審查事宜，預計於 110 年 6 月底前召開協議價

購會議。另目前 IV&V 獨立驗證與認證技術服務已完成每季工作報告，統包廠商已

完成機電期末細部設計，並持續辦理用地取得作業、車站及路線段井基、墩柱及上

構 U 型梁工程施作，跨三峽河及國道三號高架橋施作。 

(六)安坑輕軌建設計畫：  

本年度可用預算數 29 億 3,944 萬 5,739 元，包含本年度預算數 26億 2,451 萬 6,000

元、以前年度保留數 583 萬 1,422 元及本年度奉准先行辦理數 3 億 909 萬 8,317 元，

決算數 28億 5,720 萬 168 元，較預算數減少 8,224萬 5,571 元。本計畫現階段因受

「一例一休」及用地交付延遲影響，依目前排程，機電系統於 111年度進行設備安

裝與測試，並於 111 年度達完工通車營運目標。 

(七)捷運汐止民生線建設計畫：  

本年度可用預算數 594 萬 4,037元，包含本年度預算數 500 萬元及以前年度保留數

94萬 4,037 元，決算數 51萬 1,138 元，較預算數減少 543 萬 2,899元。本計畫預算

金額為辦理第二期路線環境影響評估作業及支付綜合規劃與都市計畫變更契約費

用。汐民線第二期路線環境影響評估委託技術服務案，於 109 年 12 月 9 日撥付臺

北市政府捷運工程局 109年度分攤經費 51 萬 2,788 元，於同年 4月 20日申請退還

「捷運汐止民生線-大同路與新台五路先期工程」營建工程空氣汙染防制費退費

1,650元，保留數 43 萬 2,899 元，於 109 年度終了，因屆滿 4 年而未動用預算，故

不再辦理保留。另捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，同年 7 月

14日完成簽辦契約用印事宜，原預計同年 12 月完成工作執行計畫書及期末報告書

審查，撥付 427 萬 1,250 元，惟本案受基隆輕軌影響，於同年 10月 13 日由交通部

召會將基隆輕軌與汐止到東湖段（汐東捷運）整併，本局遂於同年 11 月 24日簽文

決策通知該廠商啟動履約工作項目，故實際執行數不如預期。 

(八)臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第二期工程）： 
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本年度可用預算數 5 億 1,311 萬 2,000 元，包含本年度預算數 5 億 1,282 萬 3,000 元

及以前年度保留數 28 萬 9,000 元，決算數 5 億 966 萬 5,874 元，較預算數減少 344

萬 6,126 元。本計畫主體工程細部設計 DQ125 標及 DQ126 標於 109 年 3月 6 日完

成土建標第 1次設計成果文件提送，同年 6月 4日完成土建標期終設計成果文件提

送，另同年 7 月 3 日完成水電環控工程標（含 BMS）期終設計成果文件提送，同

年 7月 3 日完成電梯與電扶梯工程標期終設計成果文件提送，同年 10 月 31日完成

施工區段標招標文件提送。另都市計畫變更案本府已報請內政部審議，並於同年 2

月 21 日及 6 月 11 日由內政部都委會召開專案小組審議，同年 12 月 8 日經內政部

都市計畫委員會審議通過，除 LG11 站外，其餘皆依內政部都市計畫委員會小組審

查意見修正，再送本市都市計畫委員會小組審議，再重新公展。 

(九)臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：  

本年度可用預算數 1 億 7,933 萬 9,016 元，包含本年度預算數 1 億 7,700 萬元及以

前年度保留數 233 萬 9,016 元，決算數 1 億 7,828 萬 8,282 元，較預算數減少 105

萬 734 元。本計畫內政部都市計畫委員會於 109 年 3 月 24 日第 965 次大會決議修

正後通過，於同年 7 月 8日起都市計畫再行公開展覽 30 天，於同年 7月 31日「變

更三重都市計畫細部計畫（第一階段）（配合臺北捷運系統環狀線第二階段）」核定

實施（Y19B 站），於同年 10 月 26日「變更大漢溪北都市計畫（第一階段）（三重

及蘆洲地區）配合臺北捷運系統環狀線第二階段（Y20、Y21、Y22、Y23站）」案

發布實施。另主體工程細部設計同年 2 月 21 日完成土建標第 1 次設計成果文件提

送，同年 4月 6日完成補充測量及交通量調查成果文件提送，同年 6 月 1日完成建

物識別、補充管線及地質調查成果文件提送，同年 7 月 29 日完成水電環控工程標

（含 BMS）第一次設計成果文件提送，同年 11 月 25 日完成土建標期終設計成果

文件提送，同年 12 月 11 日完成水電環控工程標（含 BMS）期終設計成果文件提

送。 

(十)臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）秀朗橋站（Y8）、景平站（Y9）、中和

站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）、板橋站（Y15）捷運共構及土地開發

計畫： 

本年度可用預算數 10 億 1,309 萬 7,000 元，決算數 5 億 16 萬 6,101 元，較預算數

減少 5億 1,293 萬 899 元。本計畫土地開發共構部分係委託臺北市政府辦理，目前

刻正分段辦理工程驗收及改善作業，僅部分完成計價請款，故決算數較預算數減

少，將促請臺北市政府儘速完成驗收，以利向本府請款。 

二、收支餘絀情形 

(一)本年度決算業務收入 16 億 8,459 萬 9,909 元，較預算數 11 億 4,016 萬 7,000 元增加

5億 4,443 萬 2,909 元，約 47.75%，主要係將 106 年度新北市實施平均地權基金挹

注款項列為暫收款部分 5億 966 萬 5,874 元，轉為實收款所致。 

(二)本年度決算業務成本與費用 4 億 5,292 萬 1,860 元，較預算數 4 億 8,137 萬 8,000

元減少 2,845 萬 6,140 元，約 5.91%，主要係本局預算員額尚未補足，致用人費用

減少所致。 

(三)本年度決算業務外收入 710 萬 2,727 元，較預算數增加 710 萬 2,727 元，主要係安

坑土建統包工程缺失罰款收入所致。 
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(四)本年度決算賸餘 12 億 3,878 萬 776 元，較預算數 6 億 5,878 萬 9,000 元增加 5 億

7,999萬 1,776 元，增加 88.04%。  

三、餘絀撥補實況 

本年度決算賸餘 12 億 3,878 萬 776 元，連同前期未分配賸餘 5 億 2,131 萬 9,581

元，合計 17億 6,010 萬 357 元，全數為未分配賸餘。 

四、現金流量結果 

(一)業務活動之淨現金流出 8,102 萬 31 元，主要係本年度賸餘 12 億 3,878 萬 776 元及

調整項目 13億 1,980 萬 807元。 

(二)投資活動之淨現金流出 174 億 2,609 萬 5,417 元，主要係增加不動產、廠房及設備

168億 9,695萬 8,739元、增加投資性不動產 5億 16萬 6,101元及增加無形資產 2,897

萬 577元。 

(三)籌資活動之淨現金流入 177億 1,615萬 6,450元，主要係增加其他負債 4,810萬 4,885

元、長期債務 106 億 292萬 8,565 元及增加基金 70億 6,512 萬 3,000 元所致。 

(四)現金及約當現金淨增加 2 億 904 萬 1,002 元，期末現金及約當現金為 17 億 2,623

萬 9,307 元。 

五、資產負債情況 

(一)資產總額 1,313 億 6,982 萬 6,177 元，其中流動資產 17 億 5,362 萬 2,515 元，約占

資產總額 1.33%；不動產、廠房及設備 1,282 億 6,317 萬 6,343 元，約占資產總額

97.64%；投資性不動產 5 億 16 萬 6,101 元，約占資產總額 0.38%；無形資產 171

萬 1,218 元，約占資產總額 0.00%；其他資產 8億 5,115 萬元，約占資產總額 0.65%。 

(二)負債總額 535 億 6,141 萬 8,295 元，約占負債及淨值總額 40.77%，其中流動負債

22億 2,422 萬 7,433 元，約占負債及淨值總額 1.69%；長期負債 508 億 8,588 萬 854

元，約占負債及淨值總額 38.73%；其他負債 4億 5,131 萬 8元，約占負債及淨值總

額 0.34%。 

(三)淨值總額 778 億 840 萬 7,882 元，約占負債及淨值總額 59.23%，其中基金 756 億

4,541萬 9,270元，約占負債及淨值總額 57.58%；公積 39萬 5,270 元及累積餘絀 17

億 6,010 萬 357 元，約占負債及淨值總額 1.34%；淨值其他項目 4 億 249 萬 2,985

元，約占負債及淨值總額 0.31%。 

六、其他 

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明： 

1、併入決算事項： 

(1)本年度其他補助收入決算數 16億 7,491萬 8,309元，超過預算數部分 5億 3,475

萬 1,309元；雜項業務收入決算數 968萬 1,600元，超過預算數部分 968萬 1,600

元；利息收入 6 萬 1,102 元，超過預算數部分 6萬 1,102 元；違規罰款收入 483

萬 9,514 元，超過預算數部分 483 萬 9,514 元；雜項收入 220 萬 2,111 元，超

過預算數部分 220 萬 2,111元，依業務實際需要，併入決算辦理。 

(2)本年度無形資產決算數 28 萬 1,860 元，超過預算數部分 28 萬 1,860 元，依業
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務實際需要，於 110 年 1 月 29 日以第 1100209271 號簽奉核准暨 110 年 1 月

29日新北捷會字第 1100213664 號函核定併入決算辦理。 

2、補辦預算事項： 

(1)專案計畫安坑輕軌建設計畫 3 億 909 萬 8,317 元，於 109 年 12 月 10 日以新

北府主基預字第 1092414000 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。 

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。 

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：  

1、本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源為各捷運建設計畫之租稅增額財源

（TIF）、增額容積效益（TOD）、土開效益及營運效益。 

2、自償性財源辦理情形：臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）及淡海輕軌運輸系

統已營運通車，依財務計畫核定截至 109 年自償性效益應挹注約 157億 4,097 萬

9,000元，實際已挹注 20億 4,651 萬 7,000 元，未實現 136 億 9,446 萬 2,000 元。 

3、因營運初期仍在培養運量，故尚無盈餘可供償還自償性經費，另已逐年檢討並編

列 TIF、土開效益及 TOD，挹注軌道基金以償還本計畫舉借金額。 

4、臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）及淡海輕軌運輸系統累計舉借金額分別為

251 億 5,900 萬元及 30 億 121 萬 3,000 元尚在自償性債務舉借及償還計畫額度

內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 

5、本基金目前因應捷運建設需求所衍生之未償餘額為 508 億 8,588 萬 854 元，主要

係因應捷運建設所舉借之債款，淡海輕軌運輸系統及臺北捷運系統環狀線建設

（第一階段）等路線已通車，待運量培養，每年之票箱及附屬事業收益等可逐步

回收建設成本及償還負債，達到基金永續經營之目標。 
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乙、主    要    表





金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

業務收入 1,140,167,000 100.00 1,684,599,909 100.00 544,432,909 47.75 1,245,822,625 100.00

  其他業務收入 1,140,167,000 100.00 1,684,599,909 100.00 544,432,909 47.75 1,245,822,625 100.00

    其他補助收入 1,140,167,000 100.00 1,674,918,309 99.43 534,751,309 46.90 1,245,822,625 100.00

    雜項業務收入 0 0.00 9,681,600 0.57 9,681,600 0.00 0 0.00

業務成本與費用 481,378,000 42.22 452,921,860 26.89 -28,456,140 -5.91 727,548,664 58.40

  行銷及業務費用 327,813,000 28.75 322,493,795 19.14 -5,319,205 -1.62 582,400,577 46.75

    業務費用 327,813,000 28.75 322,493,795 19.14 -5,319,205 -1.62 582,400,577 46.75

  管理及總務費用 153,565,000 13.47 130,428,065 7.74 -23,136,935 -15.07 145,148,087 11.65

    管理費用及總務費用 153,565,000 13.47 130,428,065 7.74 -23,136,935 -15.07 145,148,087 11.65

業務賸餘（短絀） 658,789,000 57.78 1,231,678,049 73.11 572,889,049 86.96 518,273,961 41.60

業務外收入 0 0.00 7,102,727 0.42 7,102,727 0.00 3,045,620 0.24

  財務收入 0 0.00 61,102 0.00 61,102 0.00 190,537 0.02

    利息收入 0 0.00 61,102 0.00 61,102 0.00 190,537 0.02

  其他業務外收入 0 0.00 7,041,625 0.42 7,041,625 0.00 2,855,083 0.23

    違規罰款收入 0 0.00 4,839,514 0.29 4,839,514 0.00 2,537,277 0.20

    雜項收入 0 0.00 2,202,111 0.13 2,202,111 0.00 317,806 0.03

業務外賸餘（短絀） 0 0.00 7,102,727 0.42 7,102,727 0.00 3,045,620 0.24

本期賸餘（短絀） 658,789,000 57.78 1,238,780,776 73.54 579,991,776 88.04 521,319,581 41.85

新北市軌道建設發展基金
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收支餘絀表

註：1.依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，本年度未實現重估增值預算數0元，決算數2,098萬9,990

　　   元，另上年度決算數3億8,150萬2,995元。

        2.108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

新北市政府捷運工程局

單位：新臺幣元

科 目
本 年 度 預 算 數 比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

中華民國109年度

本 年 度 決 算 數



金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

賸餘之部 1,136,014,000 100.00 1,760,100,357 100.00 624,086,357 54.94 1,840,209,107 100.00

  本期賸餘 658,789,000 57.99 1,238,780,776 70.38 579,991,776 88.04 521,319,581 28.33

  前期未分配賸餘 477,225,000 42.01 521,319,581 29.62 44,094,581 9.24 1,318,889,526 71.67

分配之部 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,318,889,526 71.67

  賸餘撥充基金數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,318,889,526 71.67

未分配賸餘 1,136,014,000 100.00 1,760,100,357 100.00 624,086,357 54.94 521,319,581 28.33

餘絀撥補表
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新北市政府捷運工程局

單位：新臺幣元

項 目
本 年 度 預 算 數 比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

  　　　  中華民國109年度

本 年 度 決 算 數

新北市軌道建設發展基金



單位：新臺幣元

金 額 ％

業務活動之現金流量

  本期賸餘（短絀） 658,789,000 1,238,780,776 579,991,776 88.04

  利息股利之調整 0 -61,102 -61,102 0.00

  未計利息股利之本期賸餘（ 658,789,000 1,238,719,674 579,930,674 88.03

  短絀）

  調整項目 2,594,000 -1,319,800,807 -1,322,394,807 -50,978.98

  未計利息股利之現金流入（ 661,383,000 -81,081,133 -742,464,133 -112.26

  流出）

  收取利息 0 61,102 61,102 0.00

  業務活動之淨現金流入（流 661,383,000 -81,020,031 -742,403,031 -112.25

  出）

投資活動之現金流量

  增加不動產、廠房及設備、 -14,960,079,000 -16,896,958,739 -1,936,879,739 12.95

  礦產資源

  增加投資性不動產 -1,013,097,000 -500,166,101 512,930,899 -50.63

  增加無形資產及其他資產 0 -28,970,577 -28,970,577 0.00

  投資活動之淨現金流入（流 -15,973,176,000 -17,426,095,417 -1,452,919,417 9.10

  出）

籌資活動之現金流量

  增加短期債務、流動金融負 0 68,190,164 68,190,164 0.00

  債及其他負債
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新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

現 金 流 量 表

          中華民國109年度

註：1.不影響現金流量之投資活動為依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定土地未實現重估增值2,098

            萬9,990元。

　　2.不影響現金流量之投資活動為估列購建固定資產專案計畫109年度應付利息5,490萬113元。

        3.不影響現金流量之投資活動為108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類

           為業務費用。

        4.不影響現金流量之投資活動為代管資產1萬1,821元，係保管重陽大樓錄放影機。

        5.不影響現金流量之投資活動為其他待處理資產8億2,219萬5,473元，係土地所有權人提供土地參與捷

           運開發。

        6.不影響現金流量之籌資活動為106年度新北市實施平均地權基金挹注之款項5億966萬5,874元列為暫收

           款部分，轉為實收款。

        7.本年度舉新還舊408億元。

項 目
比 較 增 減

預 算 數 決 算 數



單位：新臺幣元

金 額 ％

  增加長期負債 8,332,096,000 51,564,000,000 43,231,904,000 518.86

  增加基金、公積及填補短絀 7,114,080,000 7,114,080,000 0 0.00

  減少短期債務、流動金融負 0 -20,085,279 -20,085,279 0.00

  債及其他負債

  減少長期負債 -134,383,000 -40,961,071,435 -40,826,688,435 30,380.84

  減少基金及公積 0 -48,957,000 -48,957,000 0.00

  籌資活動之淨現金流入（流 15,311,793,000 17,716,156,450 2,404,363,450 15.70

  出）

現金及約當現金之淨增（淨減） 0 209,041,002 209,041,002 0.00

期初現金及約當現金 552,338,000 1,517,198,305 964,860,305 174.69

期末現金及約當現金 552,338,000 1,726,239,307 1,173,901,307 212.53
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項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

現 金 流 量 表

          中華民國109年度
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金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

 資產 131,369,826,177 100.00 112,819,830,892 100.00 18,549,995,285 16.44

流動資產 1,753,622,515 1.33 1,523,836,598 1.35 229,785,917 15.08

  現金 1,726,239,307 1.31 1,517,198,305 1.34 209,041,002 13.78

    銀行存款 1,726,239,307 1.31 1,517,198,305 1.34 209,041,002 13.78

  應收款項 3,415,632 0.00 1,650,702 0.00 1,764,930 106.92

    應收工程款 11,039 0.00 0 0.00 11,039 0.00

    應收利息 25,194 0.00 71,702 0.00 -46,508 -64.86

    其他應收款 3,379,399 0.00 1,579,000 0.00 1,800,399 114.02

  預付款項 23,967,576 0.02 4,987,591 0.00 18,979,985 380.54

    預付在建工程款 5,000,000 0.00 0 0.00 5,000,000 0.00

    預付費用 18,967,576 0.01 4,987,591 0.00 13,979,985 280.30

不動產、廠房及設備 128,263,176,343 97.64 111,293,691,063 98.65 16,969,485,280 15.25

  土地 7,262,097,591 5.53 3,874,143,578 3.43 3,387,954,013 87.45

    土地 7,262,097,591 5.53 3,874,143,578 3.43 3,387,954,013 87.45

  機械及設備 7,823,787 0.01 8,698,788 0.01 -875,001 -10.06

    機械及設備 12,942,985 0.01 12,052,783 0.01 890,202 7.39

    累計折舊－機械及設 -5,119,198 0.00 -3,353,995 0.00 -1,765,203 52.63

    備

  交通及運輸設備 5,800,565 0.00 6,448,015 0.01 -647,450 -10.04

    交通及運輸設備 8,988,331 0.01 8,755,005 0.01 233,326 2.67

    累計折舊－交通及運 -3,187,766 0.00 -2,306,990 0.00 -880,776 38.18

    輸設備

  什項設備 3,538,680 0.00 3,846,611 0.00 -307,931 -8.01

    什項設備 10,197,030 0.01 9,787,378 0.01 409,652 4.19

    累計折舊－什項設備 -6,658,350 0.01 -5,940,767 0.01 -717,583 12.08

  購建中固定資產 120,983,915,720 92.09 107,400,554,071 95.20 13,583,361,649 12.65

    未完工程 104,927,730,009 79.87 86,009,878,518 76.24 18,917,851,491 21.99
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附註：1.信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為98億3,879萬5,187元及106億4,749

               萬4,400元，係本基金辦理捷運路線計畫及與業務相關事務之保證品。

            2.108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

科 目
本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 比 較 增 減

　　中華民國109年

新北市政府

新北市軌道

平　　衡



金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

負債 53,561,418,295 40.77 43,336,316,776 38.41 10,225,101,519 23.59

流動負債 2,224,227,433 1.69 2,140,505,311 1.90 83,722,122 3.91

  應付款項 2,224,034,205 1.69 2,140,505,311 1.90 83,528,894 3.90

    應付代收款 258,322,482 0.20 222,268,621 0.20 36,053,861 16.22

    應付費用 27,105,690 0.02 444,129,961 0.39 -417,024,271 -93.90

    應付利息 54,900,113 0.04 35,393,180 0.03 19,506,933 55.11

    應付工程款 1,061,493,620 0.81 1,438,713,549 1.28 -377,219,929 -26.22

    其他應付款 822,212,300 0.63 0 0.00 822,212,300 0.00

  預收款項 193,228 0.00 0 0.00 193,228 0.00

    預收收入 176,638 0.00 0 0.00 176,638 0.00

    其他預收款 16,590 0.00 0 0.00 16,590 0.00

長期負債 50,885,880,854 38.73 40,282,952,289 35.71 10,602,928,565 26.32

  長期債務 50,885,880,854 38.73 40,282,952,289 35.71 10,602,928,565 26.32

    長期借款 50,885,880,854 38.73 40,282,952,289 35.71 10,602,928,565 26.32

其他負債 451,310,008 0.34 912,859,176 0.81 -461,549,168 -50.56

  什項負債 451,310,008 0.34 912,859,176 0.81 -461,549,168 -50.56

    存入保證金 73,628,846 0.06 5,438,682 0.00 68,190,164 1,253.80

    應付保管款 0 0.00 20,045,500 0.02 -20,045,500 -100.00

    應付退休及離職金 0 0.00 39,779 0.00 -39,779 -100.00

    暫收及待結轉帳項 377,669,341 0.29 887,335,215 0.79 -509,665,874 -57.44

    應付代管資產 11,821 0.00 0 0.00 11,821 0.00

 淨值 77,808,407,882 59.23 69,483,514,116 61.59 8,324,893,766 11.98

基金 75,645,419,270 57.58 68,580,296,270 60.79 7,065,123,000 10.30

  基金 75,645,419,270 57.58 68,580,296,270 60.79 7,065,123,000 10.30

    基金 75,645,419,270 57.58 68,580,296,270 60.79 7,065,123,000 10.30

公積 395,270 0.00 395,270 0.00 0 0.00

  資本公積 395,270 0.00 395,270 0.00 0 0.00
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比 較 增 減
科 目

本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數

12月31日

捷運工程局

建設發展基金

　　表

單位：新臺幣元



金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

    預付工程及土地款 16,056,185,711 12.22 21,390,675,553 18.96 -5,334,489,842 -24.94

投資性不動產 500,166,101 0.38 0 0.00 500,166,101 0.00

  建造中之投資性不動產 500,166,101 0.38 0 0.00 500,166,101 0.00

    建造中之投資性不動產 500,166,101 0.38 0 0.00 500,166,101 0.00

無形資產 1,711,218 0.00 2,048,417 0.00 -337,199 -16.46

  無形資產 1,711,218 0.00 2,048,417 0.00 -337,199 -16.46

    電腦軟體 1,658,718 0.00 1,995,917 0.00 -337,199 -16.89

    其他無形資產 52,500 0.00 52,500 0.00 0 0.00

其他資產 851,150,000 0.65 254,814 0.00 850,895,186 333,927.96

  什項資產 28,954,527 0.02 254,814 0.00 28,699,713 11,263.00

    存出保證金 30,840 0.00 30,840 0.00 0 0.00

    暫付及待結轉帳項 28,912,691 0.02 223,974 0.00 28,688,717 12,808.95

    代管資產 11,821 0.00 0 0.00 11,821 0.00

    累計折舊－代管資產 -825 0.00 0 0.00 -825 0.00

  待處理資產 822,195,473 0.63 0 0.00 822,195,473 0.00

    其他待處理資產 822,195,473 0.63 0 0.00 822,195,473 0.00

　　　合　　　計 131,369,826,177 100.00 112,819,830,892 100.00 18,549,995,285 16.44

第14頁

科 目
本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 比 較 增 減

平　　衡

　　中華民國109年

新北市政府

新北市軌道



金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

    受贈公積 84,075 0.00 84,075 0.00 0 0.00

    其他資本公積 311,195 0.00 311,195 0.00 0 0.00

累積餘絀 1,760,100,357 1.34 521,319,581 0.46 1,238,780,776 237.62

  累積賸餘 1,760,100,357 1.34 521,319,581 0.46 1,238,780,776 237.62

    累積賸餘 1,760,100,357 1.34 521,319,581 0.46 1,238,780,776 237.62

淨值其他項目 402,492,985 0.31 381,502,995 0.34 20,989,990 5.50

  累積其他綜合餘絀 402,492,985 0.31 381,502,995 0.34 20,989,990 5.50

    未實現重估增值 402,492,985 0.31 381,502,995 0.34 20,989,990 5.50

　　　合　　　計 131,369,826,177 100.00 112,819,830,892 100.00 18,549,995,285 16.44

第15頁

科 目
本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 比 較 增 減

　　表

12月31日 單位：新臺幣元

捷運工程局

建設發展基金
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單位：新臺幣元

金 額 ％

其他業務收入 1,140,167,000 1,684,599,909 544,432,909 47.75

  其他補助收入 1,140,167,000 1,674,918,309 534,751,309 46.90 主要係將106年度新北

市實施平均地權基金挹

注款項列為暫收款部分

5億966萬5,874元，轉

為實收款所致。

  雜項業務收入 0 9,681,600 9,681,600 0.00 主要係以前年度應付費

用未執行數沖轉所致。

        中華民國109年度

第17頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

其他業務收入明細表

備 註決 算 數科 目 預 算 數
比 較 增 減



單位：新臺幣元

金 額 ％

財務收入 0 61,102 61,102 0.00

  利息收入 0 61,102 61,102 0.00 主要係環狀線（第一階

段）專戶存款利息收

入。

       中華民國109年度

第18頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

財務收入明細表

備 註決 算 數科 目 預 算 數
比 較 增 減



單位：新臺幣元

金 額 ％

其他業務外收入 0 7,041,625 7,041,625 0.00

  違規罰款收入 0 4,839,514 4,839,514 0.00 主要係安坑土建統包工

程缺失之罰款。

  雜項收入 0 2,202,111 2,202,111 0.00 主要係捷運系統汐止民

生線周邊土地開發計畫

委託研究案結餘款轉列

收入。

         中華民國109年度

第19頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

其他業務外收入明細表

備 註決 算 數科 目 預 算 數
比 較 增 減



單位：新臺幣元

金 額 ％

行銷及業務費用 327,813,000 322,493,795 -5,319,205 -1.62

  業務費用 327,813,000 322,493,795 -5,319,205 -1.62

    服務費用 321,627,000 314,530,049 -7,096,951 -2.21

      旅運費 650,000 1,309,531 659,531 101.47

      印刷裝訂與廣告費 2,485,000 2,517,906 32,906 1.32

      修理保養及保固費 1,297,000 1,243,079 -53,921 -4.16

      保險費 34,000 34,063 63 0.19

      一般服務費 301,313,000 301,313,000 0 0.00

      專業服務費 15,848,000 8,112,470 -7,735,530 -48.81

    材料及用品費 1,444,000 1,210,013 -233,987 -16.20

      使用材料費 544,000 357,452 -186,548 -34.29

      用品消耗 900,000 852,561 -47,439 -5.27

    租金與利息 1,805,000 2,499,705 694,705 38.49

      機器租金 1,605,000 2,299,705 694,705 43.28

      交通及運輸設備租金 200,000 200,000 0 0.00

    折舊、折耗及攤銷 2,594,000 3,959,578 1,365,578 52.64

      不動產、廠房及設備 2,149,000 3,363,562 1,214,562 56.52

      折舊

      其他折舊性資產折舊 0 825 825 0.00

      攤銷 445,000 595,191 150,191 33.75

    稅捐與規費（強制費） 163,000 159,450 -3,550 -2.18

      消費與行為稅 97,000 96,960 -40 -0.04

      規費 66,000 62,490 -3,510 -5.32

    會費、捐助、補助、分 180,000 135,000 -45,000 -25.00

    攤、救助（濟）與交流

    活動費

      會費 180,000 135,000 -45,000 -25.00

註：廣告費預算數150萬元，決算數150萬元；業務宣導費預算數80萬元，決算數79萬8,095元。

   中華民國109年度

第20頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

行銷及業務費用明細表

備 註決 算 數科 目 預 算 數
比 較 增 減



單位：新臺幣元

金 額 ％

管理及總務費用 153,565,000 130,428,065 -23,136,935 -15.07

  管理費用及總務費用 153,565,000 130,428,065 -23,136,935 -15.07

    用人費用 147,801,000 124,682,116 -23,118,884 -15.64

      正式員額薪資 103,284,000 85,453,184 -17,830,816 -17.26

      聘僱及兼職人員薪資 1,125,000 959,621 -165,379 -14.70

      超時工作報酬 2,205,000 2,759,001 554,001 25.12

      獎金 20,524,000 17,252,457 -3,271,543 -15.94

      退休及卹償金 9,194,000 7,852,779 -1,341,221 -14.59

      福利費 11,469,000 10,405,074 -1,063,926 -9.28

    服務費用 5,464,000 5,435,734 -28,266 -0.52

      水電費 1,685,000 1,386,806 -298,194 -17.70

      郵電費 972,000 1,646,005 674,005 69.34

      旅運費 65,000 37,454 -27,546 -42.38

      印刷裝訂與廣告費 15,000 55,690 40,690 271.27

      修理保養及保固費 117,000 116,946 -54 -0.05

      一般服務費 1,666,000 1,585,783 -80,217 -4.81

      公共關係費 944,000 607,050 -336,950 -35.69

    材料及用品費 300,000 310,215 10,215 3.41

      用品消耗 300,000 310,215 10,215 3.41

   中華民國109年度

第21頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

管理及總務費用明細表

備 註決 算 數

註：1.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬

            2,000元，決算數136萬2,554元。

   　 2.公共關係費預算數94萬4,000元，決算數60萬7,050元。

主要係預算員額尚未補

足所致，其餘各項管理

及總務費用均依實際狀

況撙節開支。

科 目 預 算 數
比 較 增 減



土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備

原值 0 0 12,052,783 8,755,005

減:以前年度已提列折舊數 0 0 3,353,995 2,306,990

上年度期末帳面價值 0 0 8,698,788 6,448,015

加:本年度新增資產價值 0 0 890,202 233,326

減:本年度減少資產價值 0 0 0 0

加減:調整數 0 0 0 0

減:本年度提列折舊數 0 0 1,765,203 880,776

本年度期末帳面價值 0 0 7,823,787 5,800,565

本年度提折舊數 0 0 1,765,203 880,776

  業務費用 0 0 1,765,203 880,776

合     計 0 0 1,765,203 880,776

中華民國

註：依新北市市有財產產籍管理要點第7點規定，本年度未實現重估增值預算數0元，決算數2,098萬9,990元

　　，另上年度決算數3億8,150萬2,995元。

新北市軌道

第22頁

新北市政府

資產折舊

項　　　目

不動產、廠房及設備



單位：新臺幣元

什項設備 租賃資產
租賃權

益改良
生產性植物

9,787,378 0 0 0 0 0 30,595,166

5,940,767 0 0 0 0 0 11,601,752

3,846,611 0 0 0 0 0 18,993,414

409,652 0 0 0 0 11,821 1,545,001

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

717,583 0 0 0 0 825 3,364,387

3,538,680 0 0 0 0 10,996 17,174,028

717,583 0 0 0 0 825 3,364,387

717,583 0 0 0 0 825 3,364,387

717,583 0 0 0 0 825 3,364,387

合計

捷運工程局

明細表

不動產、廠房及設備

109年度

第23頁

建設發展基金

投資性

不動產
其他



單位：新臺幣元

以 前

年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本 年 度

奉准先行

辦 理 數

調整數 合 計

不動產、廠房及設備 2,259,670,554 14,960,079,000 309,098,317 0 17,528,847,871 16,951,858,852 -576,989,019 527,599,120

  土地 0 0 0 0 0 3,366,964,023 3,366,964,023 0

    土地 0 0 0 0 0 3,366,964,023 3,366,964,023 0

  機械及設備 0 0 0 0 0 890,202 890,202 0

    機械及設備 0 0 0 0 0 890,202 890,202 0

  交通及運輸設備 2,259,670,554 14,960,079,000 309,098,317 0 17,528,847,871 13,583,594,975 -3,945,252,896 527,599,120

    交通及運輸設備 0 0 0 0 0 233,326 233,326 0

    購建中固定資產 2,259,670,554 14,960,079,000 309,098,317 0 17,528,847,871 13,583,361,649 -3,945,486,222 527,599,120

  什項設備 0 0 0 0 0 409,652 409,652 0

    什項設備 0 0 0 0 0 409,652 409,652 0

投資性不動產 0 1,013,097,000 0 0 1,013,097,000 500,166,101 -512,930,899 512,930,899

建造中之投資性不動產 0 1,013,097,000 0 0 1,013,097,000 500,166,101 -512,930,899 512,930,899

　建造中之投資性不動產 0 1,013,097,000 0 0 1,013,097,000 500,166,101 -512,930,899 512,930,899

合 計 2,259,670,554 15,973,176,000 309,098,317 0 18,541,944,871 17,452,024,953 -1,089,919,918 1,040,530,019

第24頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

可 用 預 算 數

科 目

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

決 算 數
比 較

增 減 數

本年度

保留數
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以前年度保

留 數

本 年 度

預 算 數

本 年 度

奉 准 先 行

辦 理 數

調 整 數 合 計

專案計畫 297,692,331,000 100 2,259,670,554 15,973,176,000 309,098,317 0 18,541,944,871

  繼續計畫 294,556,741,000 100 2,259,670,554 14,960,079,000 309,098,317 0 17,528,847,871

  1.臺北捷運系統環狀線 67,902,486,000 100 10001-11012 99,107,260 3,235,200,000 0 0 3,334,307,260

     建設(第一階段)

  2.臺北都會區大眾捷運 30,157,999,000 100 10001-11612 170,000 3,789,403,000 0 0 3,789,573,000

     系統萬大-中和-樹林

     線(第一期工程)

  3.臺北都會區大眾捷運 2,222,062,000 100 10001-11112 14,343,360 12,680,000 0 0 27,023,360

     系統後續路網建設工

     程

  4.淡海輕軌運輸系統 15,454,016,000 100 10201-11512 28,219,688 1,132,183,000 0 0 1,160,402,688

  5.捷運三鶯線建設計畫 50,479,024,000 100 10301-11412 2,108,426,771 3,471,274,000 0 0 5,579,700,771

  6.安坑輕軌建設計畫 16,821,890,000 100 10301-11212 5,831,422 2,624,516,000 309,098,317 0 2,939,445,739

第26頁

金 額 目 標 能 量
進度起

訖年月

可 用 預 算 數
計 畫 名 稱

全 部 計 畫 預 算 數

中華民國

新北市政府
新北市軌道

固定資產建設改良擴充



單位：新臺幣元

占 全 部

計 畫 %
金 額

占 全 部

計 畫 %

6.23 126,081,483,596 42.35 17,452,024,953 94.12 122,995,949,047 97.55

5.95 125,068,386,596 42.46 16,951,858,852 96.71 122,495,782,946 97.94

4.91 66,176,668,000 97.46 3,330,924,670 99.90 66,173,285,410 99.99

12.57 15,406,964,000 51.09 3,629,376,117 95.77 15,246,767,117 98.96

1.22 2,185,217,000 98.34 6,033,251 22.33 2,164,226,891 99.04 依實際業務需要覈實執行。

7.51 10,587,900,279 68.51 1,109,959,426 95.65 10,537,456,541 99.52 依實際業務需要覈實執行。

11.05 20,484,056,000 40.58 5,329,899,926 95.52 18,276,859,983 89.22

17.47 8,977,212,317 53.37 2,857,200,168 97.20 8,894,966,967 99.08 依實際業務需要覈實執行。

依實際業務需要覈實執行。

依實際業務需要覈實執行。

第27頁

1.三鶯線因契約變更尚處辦理

議價程序階段，故未核撥，本

局將於議價程序辦結後，儘速

辦理核撥作業。

2.統包廠商第49期估驗請款辦

理審查中，尚未核撥。

3.三鶯線機廠用地目前尚未全

數取得，本局業已報內政部核

准，刻正辦理徵收事宜。

未達成或超過預算之原因
截 至 本 年 度 累 計 數

本 年 度 金 額

本 年 度

金 額 占

可 用 預

算 數 %

截至本年度累

計 數 金 額

截至本年度

累計決算數

占累計預算

數%

109年度

預 算 數 決 算 數

捷運工程局
建設發展基金
計畫預算與實際進度比較表



以前年度保

留 數

本 年 度

預 算 數

本 年 度

奉 准 先 行

辦 理 數

調 整 數 合 計

  7.捷運汐止民生線建設 19,606,520,000 100 10301-12012 944,037 5,000,000 0 0 5,944,037

     計畫

  8.臺北都會區大眾捷運 56,042,404,000 100 10301-11912 289,000 512,823,000 0 0 513,112,000

     系統萬大-中和-樹林

     線(第二期工程)

   9. 臺北都會區大眾捷運 35,870,340,000 100 10501-12012 2,339,016 177,000,000 0 0 179,339,016

       系統環狀線北環段及

       南環段建設計畫

  新興計畫 3,135,590,000 100 0 1,013,097,000 0 0 1,013,097,000

   1.環狀線（第一階段） 3,135,590,000 100 10901-11912 0 1,013,097,000 0 0 1,013,097,000

      合計 297,692,331,000 2,259,670,554 15,973,176,000 309,098,317 0 18,541,944,871

第28頁

      秀朗橋站(Y8)、景平

      站(Y9)、中和站

      (Y11)、橋和站

      (Y12)、中原站

      (Y13)、板橋站(Y15)

      捷運共構及土地開發

      計畫

金 額 目 標 能 量
進度起

訖年月

可 用 預 算 數

新北市軌道
固定資產建設改良擴充

中華民國

計 畫 名 稱

全 部 計 畫 預 算 數

新北市政府



單位：新臺幣元

占 全 部

計 畫 %
金 額

占 全 部

計 畫 %

0.03 401,587,000 2.05 511,138 8.60 357,935,005 89.13

0.92 626,593,000 1.12 509,665,874 99.33 623,146,874 99.45

0.50 222,189,000 0.62 178,288,282 99.41 221,138,158 99.53

32.31 1,013,097,000 32.31 500,166,101 49.37 500,166,101 49.37

32.31 1,013,097,000 32.31 500,166,101 49.37 500,166,101 49.37

6.23 126,081,483,596 42.35 17,452,024,953 94.12 122,995,949,047 97.55

截至本年度累

計 數 金 額

第29頁

依實際業務需要覈實執行。

依實際業務需要覈實執行。

因土地開發共構部分係委託臺

北市政府辦理，目前刻正分段

辦理工程驗收及改善作業，僅

部分完成計價請款。將促請臺

北市政府儘速完成驗收，以利

向本府請款。

本計畫預算金額為辦理第二期

路線環境影響評估作業及支付

綜合規劃與都市計畫變更契約

費用。汐民線第二期路線環境

影響評估委託技術服務案，於

109年12月9日撥付臺北市政府

捷運工程局109年度分攤經費51

萬2,788元，於同年4月20日申

請退還「捷運汐止民生線-大同

路與新台五路先期工程」營建

工程空氣汙染防制費退費1,650

元，保留數43萬2,899元，於

109年度終了，因屆滿4年而未

動用預算，故不再辦理保留。

另捷運汐止民生線新北市段周

邊土地開發修正計畫案，同年7

月14日完成簽辦契約用印事宜

，原預計同年12月完成工作執

行計畫書及期末報告書審查，

撥付427萬1,250元，惟本案受

基隆輕軌影響，於同年10月13

日由交通部召會將基隆輕軌與

汐止到東湖段（汐東捷運）整

併，本局遂於同年11月24日簽

文決策通知該廠商啟動履約工

作項目，故實際執行數不如預

期。

預 算 數 決 算 數

未達成或超過預算之原因
截 至 本 年 度 累 計 數

本 年 度 金 額

本 年 度

金 額 占

可 用 預

算 數 %

建設發展基金
計畫預算與實際進度比較表

截至本年度

累計決算數

占累計預算

數%

109年度

捷運工程局



起 止

長期債務部分 40,282,952,289

1.臺北捷運系統環狀線建設(第

一階段)

臺灣銀行、臺灣土地銀行 109 1090101 1411231 24,366,000,000

2.臺北都會區大眾捷運系統萬

大-中和-樹林線(第一期工程)

臺灣銀行、臺灣土地銀行 109 1090101 1441231 5,975,692,970

第30頁

中華民國

借 款

項 目
債 權 人

借款

年度

償 還

時 間 截至上年度終了

借 款 餘 額

新北市政府

新北市軌道

長期債務



單位：新臺幣元

預 算 數 決 算 數 預 算 數 決 算 數 增 加 減 少

64,420,558,397 51,564,000,000 52,881,427,000 40,961,071,435 0 0 50,885,880,854

25,952,000,000 25,676,047,711 25,159,000,000 24,883,047,711 0 0 25,159,000,000 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數1,400萬元及本

年度預算數259億3,800萬元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

10,418,432,030 8,433,559,131 7,846,969,000 5,975,692,970 0 0 8,433,559,131 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數7億6,098萬

4,030元及本年度預算數96億

5,744萬8,000元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

3.依實際工程進度資金需求辦

理償還。

本年度終了

借 款 餘 額
備 註
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109年度

本 年 度 舉 借 金 額 本 年 度 償 還 金 額 本 年 度 調 整 數

捷運工程局

建設發展基金

增減明細表



起 止

3.臺北都會區大眾捷運系統後

續路網建設工程

臺灣銀行 109 1090101 1111231 0

4.淡海輕軌運輸系統 臺灣銀行、臺灣土地銀行 109 1090101 1151231 2,446,213,000

5.捷運三鶯線建設計畫 臺灣銀行、臺灣土地銀行 109 1090101 1411231 3,397,526,937

第32頁

借 款

項 目
債 權 人

借款

年度

償 還

時 間 截至上年度終了

借 款 餘 額

新北市軌道

長期債務

中華民國

新北市政府



單位：新臺幣元

預 算 數 決 算 數 預 算 數 決 算 數 增 加 減 少

7,077,694,841 3,594,000,000 3,606,039,000 161,071,435 0 0 3,432,928,565 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數35萬8,841元及

本年度預算數70億7,733萬

6,000元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

3.依實際工程進度資金需求辦

理舉借及償還。

3,024,676,279 3,001,213,000 2,468,838,000 2,446,213,000 0 0 3,001,213,000 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數1億6,039萬

3,279元及本年度預算數28億

6,428萬3,000元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

9,877,480,408 5,392,526,937 7,616,201,000 3,397,526,937 0 0 5,392,526,937 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數22億4,164萬

6,408元及本年度預算數76億

3,583萬4,000元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

3.依實際工程進度資金需求辦

理舉借及償還。

本 年 度 償 還 金 額 本 年 度 調 整 數 本年度終了

借 款 餘 額
備 註
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本 年 度 舉 借 金 額

建設發展基金

增減明細表

109年度

捷運工程局



起 止

6.安坑輕軌建設計畫 臺灣銀行、臺灣土地銀行 109 1090101 1391231 4,097,519,382

7.臺北都會區大眾捷運系統萬

大-中和-樹林線(第二期工程)

臺灣銀行 109 1090101 1461231 0

8.環狀線(第一階段)秀朗橋站

(Y8)、景平站(Y9)、中和站

(Y11)、橋和站(Y12)、中原站

(Y13)、板橋站(Y15)捷運共構

及土地開發計畫

臺灣銀行 109 1090101 1161231 0

合計 40,282,952,289

第34頁

中華民國

借 款

項 目
債 權 人

借款

年度

償 還

時 間 截至上年度終了

借 款 餘 額

新北市政府

新北市軌道

長期債務



單位：新臺幣元

預 算 數 決 算 數 預 算 數 決 算 數 增 加 減 少

5,591,404,839 4,743,979,221 4,944,945,000 4,097,519,382 0 0 4,743,979,221 1.預算數為可用預算數，包括

以前年度保留數1億6,403萬

5,839元及本年度預算數54億

2,736萬9,000元。

2.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

452,676,000 222,674,000 226,338,000 0 0 0 222,674,000 1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金營運收入，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

2.依實際工程進度資金需求辦

理舉借及償還。

2,026,194,000 500,000,000 1,013,097,000 0 0 0 500,000,000 1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為新北市軌道建設

發展基金土開效益，累計舉借

金額尚在自償性債務舉借及償

還計畫額度內，均可達到良好

的資金籌措及償還能力。

2.依實際工程進度資金需求辦

理舉借及償還。

64,420,558,397 51,564,000,000 52,881,427,000 40,961,071,435 0 0 50,885,880,854

本年度終了

借 款 餘 額
備 註
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109年度

本 年 度 舉 借 金 額 本 年 度 償 還 金 額 本 年 度 調 整 數

捷運工程局

建設發展基金

增減明細表



數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 ％ 金 額 ％
01.臺北捷運系

統環狀線建設

(第一階段)

0 3,334,307,260 0 3,330,924,670 0 0.00 -3,382,590 -0.10 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數9,910

萬7,260元及本年

度預算數32億

3,520萬元。

02.臺北都會區

大眾捷運系統

萬大-中和-樹林

線(第一期工

程)

0 3,789,573,000 0 3,629,376,117 0 0.00 -160,196,883 -4.23 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數17萬

元及本年度預算

數37億8,940萬

3,000元。

03.臺北都會區

大眾捷運系統

後續路網建設

工程

0 27,023,360 0 6,033,251 0 0.00 -20,990,109 -77.67 1.預算數為可用

預算數，包括以

前年度保留數

1,434萬3,360元

及本年度預算數

1,268萬元。

2.主要係因本計

畫新莊機廠土木

工程部分，

CK571A標目前

辦理軌道標工程

檢查、軌道標點

移交。機廠機電

工程部分，目前

CK379B機廠設

備正進行清潔保

養及驗收前準備

，CK373A供電

系統正進行竣工

前準備作業，將

持續督促廠商努

力趲趕工進。

04.淡海輕軌運

輸系統

0 1,160,402,688 0 1,109,959,426 0 0.00 -50,443,262 -4.35 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數2,821

萬9,688元及本年

度預算數11億

3,218萬3,000

元。

新北市政府捷運工程局

預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
備 註

新北市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表
　中華民國109年度 貨幣單位：新臺幣元

數量

單位
項 目
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數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 ％ 金 額 ％

新北市政府捷運工程局

預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
備 註

新北市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表
　中華民國109年度 貨幣單位：新臺幣元

數量

單位
項 目

05.捷運三鶯線

建設計畫

0 5,579,700,771 0 5,329,899,926 0 0.00 -249,800,845 -4.48

06.安坑輕軌建

設計畫

0 2,939,445,739 0 2,857,200,168 0 0.00 -82,245,571 -2.80 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數583

萬1,422元、本年

度預算數26億

2,451萬6,000元

及本年度奉准先

行辦理數3億909

萬8,317元。

07.捷運汐止民

生線建設計畫

0 5,944,037 0 511,138 0 0.00 -5,432,899 -91.40 1.預算數為可用

預算數，包括以

前年度保留數94

萬4,037元及本年

度預算數500萬

元。

2.本計畫預算金

額為辦理第二期

路線環境影響評

估作業及支付綜

合規劃與都市計

畫變更契約費

用。汐民線第二

期路線環境影響

評估委託技術服

務案，於109年

12月9日撥付臺

北市政府捷運工

程局109年度分

攤經費51萬2,788

元，於同年4月

20日申請退還「

預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數21億

842萬6,771元及

本年度預算數34

億7,127萬4,000

元。
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數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 ％ 金 額 ％

新北市政府捷運工程局

預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
備 註

新北市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表
　中華民國109年度 貨幣單位：新臺幣元

數量

單位
項 目

08.臺北都會區

大眾捷運系統

萬大-中和-樹林

線(第二期工

程)

0 513,112,000 0 509,665,874 0 0.00 -3,446,126 -0.67 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數28萬

9,000元及本年度

預算數5億1,282

萬3,000元。

捷運汐止民生線-

大同路與新台五

路先期工程」營

建工程空氣汙染

防制費退費1,650

元，保留數43萬

2,899元，於109

年度終了，因屆

滿4年而未動用

預算，故不再辦

理保留。另捷運

汐止民生線新北

市段周邊土地開

發修正計畫案，

同年7月14日完

成簽辦契約用印

事宜，原預計同

年12月完成工作

執行計畫書及期

末報告書審查，

撥付427萬1,250

元，惟本案受基

隆輕軌影響，於

同年10月13日由

交通部召會將基

隆輕軌與汐止到

東湖段（汐東捷

運）整併，本局

遂於同年11月24

日簽文決策通知

該廠商啟動履約

工作項目，故實

際執行數不如預

期。
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數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 ％ 金 額 ％

新北市政府捷運工程局

預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
備 註

新北市軌道建設發展基金

主要營運項目執行績效摘要表
　中華民國109年度 貨幣單位：新臺幣元

數量

單位
項 目

09.臺北都會區

大眾捷運系統

環狀線北環段

及南環段建設

計畫

0 179,339,016 0 178,288,282 0 0.00 -1,050,734 -0.59 預算數為可用預

算數，包括以前

年度保留數233

萬9,016元及本年

度預算數1億

7,700萬元。

10.臺北捷運系

統環狀線建設

計畫（第一階

段）秀朗橋站

(Y8)、景平站

(Y9)、中和站

(Y11)、橋和站

(Y12)、中原站

(Y13)、板橋站

(Y15)捷運共構

及土地開發計

畫

0 1,013,097,000 0 500,166,101 0 0.00 -512,930,899 -50.63 因土地開發共構

部分係委託臺北

市政府辦理，目

前刻正分段辦理

工程驗收及改善

作業，僅部分完

成計價請款。將

促請臺北市政府

儘速完成驗收，

以利向本府請

款。
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單位：新臺幣元

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

期初基金數額 68,879,383,000 68,580,296,270 -299,086,730

　加：

　　以前年度公積撥充 - - -

　　賸餘撥充 - - -

　　以代管公有財產撥充 - - -

　　公庫增撥數 7,114,080,000 7,114,080,000 - 係市庫現金增撥本基

金辦理環狀線(第一階

段)24億5,620萬元、萬

大線(第一期)5億703萬

2千元、淡海輕軌6億

9,811萬1千元、三鶯

線23億9,885萬6千

元、安坑輕軌7億

6,039萬6千元、汐止

民生線500萬元、萬大

線(第二期)1億1,148萬

5千元及環狀線(第二

階段)1億7,700萬元。

　　其他 - - -

　減：

　　填補短絀 - - -

　　折減基金繳庫 - 48,957,000 48,957,000 係三鶯線折減基金繳

回市庫。

　　其他 - - -

期末基金數額 75,993,463,000 75,645,419,270 -348,043,730
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新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

　　　　　中華民國109年度



金 額 ％

電腦軟體                       -             281,860             281,860               -

  購置授權軟體                       -             281,860             281,860               -

合   計                       -             281,860             281,860               -
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新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 及 業 務 項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減

備 註

個人電腦20臺

之微軟軟體(政

府版)Office

Standard最新授

權版。



單位：人

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

業務支出部分 127 112 -15

  專任人員 127 112 -15

    職員 125 110 -15

    聘用 2 2 0 八等一階2人

總計 127 112 -15
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新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

員工人數彙計表

                  中華民國109年度

 註：一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬2,000

         元，決算數136萬2,554元。
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正 式

員 額

薪 資

聘 僱 人 員

薪 資

超 時 工 作

報 酬
津 貼 獎 金

業務支出部分

  業務成本與費用 103,284,000 1,125,000 2,205,000 0 20,524,000

    管理及總務費用 103,284,000 1,125,000 2,205,000 0 20,524,000

合計 103,284,000 1,125,000 2,205,000 0 20,524,000

註:管理及總務費用之獎金包含以下項目:

     1.考績獎金：預算數846萬4,000元，決算數731萬7,662元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數104人。

     2.年終獎金：預算數1,206萬元，決算數993萬4,795元，編列及發放依據為「一百零八年軍公教人員年終工作獎

        金發給注意事項」，發放人數119人(含職務代理人 4人及約聘2人)。

新北市政府

新北市軌道

用人費用

     3.一般服務費中「外包費」科目辦理環境清潔維護費用及檔案委外服務採購案計4人，預算數141萬2,000元，決算

        數 136萬2,554元。

科 目

預 算 數

中華民國
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109 年度

退 休 及 恤

償 金
資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計

兼 任 人 員

費 用
總 計

9,194,000 0 11,469,000 0 147,801,000 0 147,801,000

9,194,000 0 11,469,000 0 147,801,000 0 147,801,000

9,194,000 0 11,469,000 0 147,801,000 0 147,801,000

     1.考績獎金：預算數846萬4,000元，決算數731萬7,662元，編列及發放依據為「公務人員考績法」，發放人數104人。

單位：新臺幣元

預 算 數

捷運工程局

建設發展基金

彙計表
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正 式

員 額

薪 資

聘 僱 人 員

薪 資

超 時 工 作

報 酬
津 貼 獎 金

業務支出部分

  業務成本與費用 85,453,184 959,621 2,759,001 0 17,252,457

    管理及總務費用 85,453,184 959,621 2,759,001 0 17,252,457

合計 85,453,184 959,621 2,759,001 0 17,252,457

決 算 數

第46頁

中華民國

新北市政府

科 目

新北市軌道

用人費用



109 年度

退 休 及 恤

償 金
資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計

兼 任 人 員

費 用
總 計

7,852,779 0 10,405,074 0 124,682,116 0 124,682,116

7,852,779 0 10,405,074 0 124,682,116 0 124,682,116

7,852,779 0 10,405,074 0 124,682,116 0 124,682,116

決 算 數

第47頁

捷運工程局

建設發展基金

彙計表

單位：新臺幣元



金 額 ％

用人費用 147,801,000 124,682,116 -23,118,884 -15.64

  正式員額薪資 103,284,000 85,453,184 -17,830,816 -17.26

  聘僱及兼職人員薪資 1,125,000 959,621 -165,379 -14.70

  超時工作報酬 2,205,000 2,759,001 554,001 25.12

  獎金 20,524,000 17,252,457 -3,271,543 -15.94

  退休及卹償金 9,194,000 7,852,779 -1,341,221 -14.59

  福利費 11,469,000 10,405,074 -1,063,926 -9.28

服務費用 327,091,000 319,965,783 -7,125,217 -2.18

  水電費 1,685,000 1,386,806 -298,194 -17.70

  郵電費 972,000 1,646,005 674,005 69.34

  旅運費 715,000 1,346,985 631,985 88.39

  印刷裝訂與廣告費 2,500,000 2,573,596 73,596 2.94

  修理保養及保固費 1,414,000 1,360,025 -53,975 -3.82

  保險費 34,000 34,063 63 0.19

  一般服務費 302,979,000 302,898,783 -80,217 -0.03

  專業服務費 15,848,000 8,112,470 -7,735,530 -48.81

  公共關係費 944,000 607,050 -336,950 -35.69

材料及用品費 1,744,000 1,520,228 -223,772 -12.83

  使用材料費 544,000 357,452 -186,548 -34.29

  用品消耗 1,200,000 1,162,776 -37,224 -3.10

租金與利息 1,805,000 2,499,705 694,705 38.49

  機器租金 1,605,000 2,299,705 694,705 43.28

  交通及運輸設備租金 200,000 200,000 0 0.00

折舊、折耗及攤銷 2,594,000 3,959,578 1,365,578 52.64

  不動產、廠房及設備折舊 2,149,000 3,363,562 1,214,562 56.52

  其他折舊性資產折舊 0 825 825 0.00

  攤銷 445,000 595,191 150,191 33.75

稅捐與規費（強制費） 163,000 159,450 -3,550 -2.18

  消費與行為稅 97,000 96,960 -40 -0.04

  規費 66,000 62,490 -3,510 -5.32

會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 180,000 135,000 -45,000 -25.00

  會費 180,000 135,000 -45,000 -25.00

合 計 481,378,000 452,921,860 -28,456,140 -5.91

決 算 數

註：108年度購買電腦軟體5套2萬3,868元誤認列無形資產，109年度重分類為業務費用。

                              中華民國109年度

第48頁

新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

單位：新臺幣元

比 較 增 減
預 算 數科 目



單位：新臺幣元

金 額 ％

管制性項目 3,244,000 2,905,145 -338,855 -10.45

  廣告費 1,500,000 1,500,000 0 0.00

  業務宣導費 800,000 798,095 -1,905 -0.24

  公共關係費 944,000 607,050 -336,950 -35.69

統計所需項目 243,000 295,630 52,630 21.66

  講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 243,000 295,630 52,630 21.66

科 目

 中華民國 109 年度
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新北市政府捷運工程局

新北市軌道建設發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

備 註決 算 數預 算 數
比 較 增 減








