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因應勞動基準法修法及嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19） 

本局辦理工程案件工期及契約價金增減情形統計 
新北市政府捷運工程局 工程管理科 

本局工程管理科進行工期管理，以掌握並且達到列管之通車時程目標，但受到近年勞工改

革政策，落實勞工工作日數達到「週休二日」，以獲得充分休息時間，故自 105 年 12 月 21 日

頒布修正「勞動基準法」，使所有勞工每週可以有一天例假及一天休息日，即「一例一休」；另

108 年末爆發「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」，全國實施疫情管制措施，致有工程全面或

部分停工等情事，均對本局辦理捷運建設之施工廠商影響甚巨，若為符合如期完工通車，必須

增加勞動人力，否則展延工期，均產生衍生費用，大幅提高建設經費。本次將針對本局辦理工

程案件受上述因素影響所衍生之工期及費用進行整理分析。 

壹、本局辦理工程案件 

一、淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程 

二、安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程 

三、安坑輕軌運輸系統計畫機電系統統包工程 

四、三鶯線捷運系統計畫統包工程 

五、環狀線新埔民生地下道工程 

六、捷運新北環狀線第二階段隔音牆改善統包工程 

貳、一例一休 

一、政策概述：105 年 12 月「勞動基準法」部分條文修正。 

二、適用及排除適用： 

(一) 適用 105 年 12 月 20 日以前廠商投標之工程，於 105 年 12 月 23 日以後仍在施工尚

未竣工者。 

(二) 排除適用 

1. 以工作天計算履約期限者。 

2. 以日曆天計算履約期限，契約已明定星期六、星期日及其他假日不計入工期。 

3. 因可歸責於廠商之事由而逾履約期限。 

三、期日計算方式： 

(一) 工程於 105 年 12 月 23 日以後剩餘之工期日數，每 14 日展延 1 日，不足 14 日部

分，不予展延。 

(二) 勞動基準法修正前，勞工應放假之開國紀念日翌日（元月 2 日）、革命先烈紀念日

（3 月 29 日）、孔子誕辰紀念日（9 月 28 日）、臺灣光復節（10 月 25 日）、先總統

蔣公誕辰紀念日（10 月 31 日）、行憲紀念日（12 月 25 日），自 106 年 1 月 1 日起

不列入計算。但廠商於 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 21 日期間投標者，不再此限。 
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四、契約價金計算方式： 

(一) 依核定展延工期日數占原契約原訂履約日數之比率，乘以契約價金總額 2.5%計算

增加之履約費用（已包含契約所載營業稅等費用），其餘衍生之直接、間接費用不

另給付。 

(二) 契約原定工期未展延者，由廠商提出修法後致須增加之履約費用及其計算方式，據

以協商。 

五、技術服務案件處理原則： 

(一) 履約期間跨越 105 年 12 月 23 日者，準用上述處理原則。 

(二) 採建造費用百分比法計算技術服務費用者，其工程依上述處理原則計算所增加之履

約費用，不納入建造費用之計算範圍。 

參、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19） 

一、政策概述：配合疫情三級警戒期間之防疫措施，影響公共工程期程。 

二、適用範圍：中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒第三級期間（雙北地區 110/5/15〜

110/7/26，共 73 日）。 

三、期日計算方式： 

(一) 工程仍有部分進行者，展延疫情警戒第三級期間之 1/2 工期。 

(二) 工程全面停工者，經監造、專案管理廠商（單位）事實認定後，報機關同意予以展

延工期。 

四、契約價金計算方式： 

(一) 因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦理。 

(二) 契約未訂明者，參照工程會訂定之工程採購契約範本第 4 條第（八）款第 4 目內

容，核實給付廠商所需增加之必要實際費用，並由契約雙方協議辦理契約變更。 

※工程採購契約範本第 4 條第（八）款第 4 目：「契約履約期間，有下列情形之一

（且非可歸責於廠商），致增加廠商 履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加

之必要費用，由機關負擔。……4. 善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範

之自然力作用用（例如 但不限於山崩、地震、海嘯等）。……。」 

五、技術服務案件處理原則： 

(一) 廠商增加之服務費用，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 31 條及個案契

約約定辦理。 

※機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 31 條：「服務費用有下列情形之一者，

應予另加：一、於設計核准後須變更者。二、超出技術服務契約或工程契約規定

施工期限所需增加之監造、專案管理及相關費用。三、修改招標文件重行招標之

服務費用。四、超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費用。前項各

款另加之費用，得按服務成本加公費法計算或與廠商另行議定。第一項各款另加

之費用，以不可歸責於廠商之事由，且經機關審查同意者為限。」 
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(二) 契約未訂明者，依上開規定並參考工程會訂定之公共工程技術服務契約範本第4 條

第九款採甲式辦理。 

※公共工程技術服務契約範本第 4 條第九款：「……甲：（超出『工程契約工期』之

日數–因乙方因素增加之日數）/工程契約工期之日數×（監造服務費）×（增加期

間監造人數/契約監造人數）。 

肆、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）非第三級疫情警戒期間 

一、政策概述：配合疫情非三級警戒期間之防疫措施，影響公共工程期程。 

二、適用範圍：自 110 年 7 月 27 日疫情警戒標準調降至第二級起，至衛生福利部於 112 年

4 月 30 日公告為第四類傳染病之日止。 

三、期日計算方式： 

(一) 工程仍有部分進行者：當日出工比率未達 0.5 者，以該比率 2 倍計算展延日數，並

逐日累加為展延工期日數。 

(二) 工程全面停工者，經監造、專案管理廠商（單位）事實認定後，報機關同意予以展

延工期。 

(三) 個案因材料、設施、設備、國際技術人員受疫情影響進場時程，或臺灣本島與離島

間就前開事項之影響，致影響工程進行者，由機關依廠商提出之相關事實、理由、

證據及個案契約約定辦理。契約未約定者，得參考工程會訂定之「採購契約要項」

及各類採購契約範本辦理契約變更。 

四、契約價金計算方式： 

(一) 因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦理。 

(二) 契約未訂明者，因屬不可預見且無法合理防範之情事，機關得參照工程會訂定之工

程採購契約範本第 4 條第（八）款第 4 目內容，核實給付廠商所需增加之必要實際

費用，並由契約雙方協議辦理契約變更。 

五、技術服務案件處理原則： 

(一) 工程技術服務契約履約內容涉及配合工程進行者（監造或專案管理），廠商增加之

服務費用，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 31 條及個案契約約定辦理；

契約未訂明者，依上開規定並參考工程會訂定之公共工程技術服務契約範本第 4 條

第 9 款採甲式辦理。 

(二) 工程會 111 年 10 月 3 日發函提供後，個案尚未完成結算者，契約雙方仍得就核實

認定有困難部分，參考本處理方式核算展延日數。 

伍、本局辦理案件影響情形統計 

一、展延工期得依據公共工程委員會頒布相關契約範本規定，因天災或事變等不可抗力或不

可歸責於本契約當事人之事由，廠商得申請延長履約期限，如毒氣、瘟疫、火災或爆炸、

政府或法令之新增或變更、我國或外國政府之行為等。 
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二、勞動基準法修正後因一例一休增加價金，得依據公共工程委員會頒布相關契約範本規定，

廠商履約遇有政府法令之新增或變更，致履約費用增加或減少者，得予調整契約價金。 

三、疫情警戒期間增加價金，得依據公共工程委員會頒布相關契約範本規定規定，廠商履約

期間，為善盡管理責任因不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、

地震、海嘯等）情形，致增加履約成本，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由

業主負擔。 

四、綜上所述，「一例一休」每 14 日給 1 日，計算期間自 105 年 12 月 23 日起至完成履約日

止；「疫情三級警戒期間」給予 1/2 工期，計算期間為 110 年 5 月 15 日至 7 月 26 日；

非三級期間依據當日無法出工人數比率 2 倍給予工期，計算期間為 110 年 7 月 27 日起

至 112 年 4 月 30 日止。以上廠商可請求展延工期之工程管理費。 

五、本局自辦三線統包工程增加工期、契約價金情形 

(一) 淡海輕軌統包工程：一例一休 69 日，費用 1,323 萬 9,720 元。 

(二) 安坑土建統包工程：一例一休 120 日、疫情三級警戒 37 日、疫情非三級警戒 60 日，

總計 217 日，費用 1,858 萬 3,262 元。 

(三) 安坑機電統包工程：一例一休 111 日、疫情三級 37 日、疫情非三級 60 日，總計 208

日，費用 1,543 萬 6,231 元。 

(四) 三鶯線統包工程：一例一休 160 日、疫情三級估計 36 日、疫情非三級估計 60 日，

總計 256 日，費用 7,340 萬 6,728 元。 

 

 

圖 1、政策影響工期計算方式示意圖 
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表 1、本局辦理工程案件工期及契約價金增加情形表 

 ⼀例⼀休 

疫情三級 

(110/5/15～110/7/26， 

共 73 日) 

疫情非三級 

(110/7/27〜112/4/30， 

共 632 日) 

增加履約天數(日曆天)及價金(萬元) 

工程名稱 
履約天數 契約價金 履約天數 契約價金 履約天數 契約價金 

淡海輕軌運輸系統計畫第⼀期統包⼯程 69 1,323 無 無 無 無 

安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程 120 1,027 37 316 60 8.5/日 

安坑輕軌運輸系統計畫機電系統統包工程 111 823 37 274 60 7.4/日 

三鶯線捷運系統計畫統包工程 160 5,646 36 635 60 17.6/日 

環狀線新埔⺠⽣地下道⼯程 無 無 24 16 60 0.68/日 

捷運新北環狀線第二階段隔音牆改善統包工程 無 無 32 23 38 日 0.72/日 

 


