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捷運三鶯線延伸桃園八德段第 1次推動小組 

會議紀錄 

 
壹、會議時間：105 年 4 月 20日（星期三）下午 3 時 30 分 

貳、會議地點：新北市政府 18樓第 1 會議室 

參、主持人：桃園市政府 王副市長明德 

      新北市政府 高副市長宗正 

肆、列席單位及人員：（詳簽到表） 

伍、討論：（略） 

陸、結論 

一、為縮短捷運三鶯延伸線與主線之通車時間差距，請新北市

政府提早啟動濕地影響評估及環境影響評估，另請桃園市

政府協助配合辦理。捷運三鶯線延伸桃園八德段涉及桃園

生活圈六號道路土地取得及八德(大湳地區)都市計畫變更，

請桃園市政府都市發展局及工務局配合捷運三鶯延伸線

以 114年通車為目標，積極協助辦理。 

二、捷運三鶯延伸線行經豎啣埤國家級濕地，因生活圈六號道

路影響豎啣埤面積較大，捷運三鶯延伸線影響面積較小，

為配合捷運 114 年通車目標及考量濕地衝擊評估與桃園生

活圈六號道路推動等時程配合議題，故先以捷運高架落墩

單獨通過豎啣埤為方案，辦理濕地影響評估作業，後續生

活圈道路推動時程配合議題，請桃園市政府工務局與桃園

市政府交通局持續協調整合。 

三、捷運三鶯延伸線 LB14站與桃園捷運綠線 G04 站銜接轉乘

議題 

，經討論後兩個市政府同意以票證整合為目標，故 LB14

站及 G04 站將以票證整合方式為前提進行後續規劃及設

計。 
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四、為順利整合兩市捷運工程相關配合措施，建議定期召開工

作會議，請新北市政府捷運工程局與桃園市政府交通局討

論後續進行方式。 

五、兩市同意捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究報告規劃

成果 

，請新北市政府依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計

畫申請與審查作業要點」函送中央審議。 

柒、散會（下午 4 時 50 分） 


