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222

台北市

整體開發

加值在地產業及居住環境

建構低碳綠色生活空間

 大翡翠策略區生態旅遊軸帶

 規劃構想：結合山城觀光資源、生態旅遊
軸帶、原住民文化產業、有機農業

 重點產業：觀光旅遊業、有機農業

規劃完善轉運節點

產商
緊密都市

住宅區

平溪
宜蘭

銜接
文湖線
環狀線 觀光慢城

貳、深坑建設輕軌效益
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深坑都市計畫農業區區段徵收範圍構想示意圖(尚未定案)

 因現況人口大於計畫人口，造成都市發展用地不足

 規劃農業區(38.5公頃)採區段徵收，土地利用價值提高、公共設施完善、
生活品質提昇

 場站周邊落實「大眾運輸導向開發」，提高開發強度、密度、多樣性

 文山路兩側以配置住商混合區為主

 以小面積點狀分布，綠帶、人行暨自行車串連至景美溪，整合藍綠帶資源

平
埔
橋

中
正
橋

(已啟動第三次通盤檢討，

於110年11月16日公告徵求意見)



110.07 交通部委員會提報內容

S6

S5

S4S3
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▌ 路線全長8.22公里

▌ 高架(A型路權) 4.98公里，4個車站(S1.S2.S4.S6)

▌ 平面(B型路權) 3.25公里，2個車站(S3.S5)

參、110.07 辦理情形

▌ 原S3站與S4站併站，原S4站編號調整為S3站

▌ 原深美電廠側站(S5)調整站位至景美溪北側停車場用地(S4站)

高架 平面

22 M, 雙向4車道 30 M, 雙向4車道 路外

(都市計畫區配合
區徵，新闢道路)

地區道路配置

輕軌捷運型式
高架

(木柵路)

平面 高架

22 M, 雙向2車道
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本計畫因可行性及必要性未明確提升，未依捷運審查要點規定

核算中央與地方經費分攤、運量預測過於樂觀、S6站結合客

運轉運站未提出具體數據分析支持達設站條件、S1站周邊道

路停車需求是否滿足，以及計畫採供給導向是否實際等議題，

均待補充檢討修正，爰請新北市政府依本次各單位審查意見確

實檢討補充修正報告後，再提送交通部續審。

110.07 交通部委員會會議結論
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一、歷次審查委員多對輕軌路線以文山路為主要路廊
提出質疑，認為偏離主要人口密集區。

二、委員多對非都地區設站之必要性提出質疑。

二、石碇機廠配合設置轉運站之效益不明顯。

路線經過喜樂橋後改往景美溪北岸設S5’及機
廠，終點亦止於S5’，路線可更貼近深坑市區

路線調整說明

 課題一：S4站住宅開發研商

 課題二：路線調整至景美溪北岸



肆、本階段調整構想 課題一：S4站住宅開發研商

S4站設置構想

營建署城鄉發展分署正辦理社會住宅
用地可行性評估及規劃作業
• 110/11/11召開研商深坑輕軌路線調
整及土地使用會議

• 110/12/01營建署召開社會住宅與深
坑輕軌共構可行性研商會議

社會住宅

S4站

由營建署先行辦理社會住宅開發，
並預留本計畫S4車站用地
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肆、本階段調整構想 課題二：路線調整至景美溪北岸

S5’站與機廠設置構想

河川治理線
計畫路線

法務部北部
大型贓物庫

高架路線跨越河岸，
大跨距約 130m，
無須於河道落墩。

捷運
開發區

預留延伸機制

法務部贓物旁農業區變更為
捷運開發區，並將捷運出入口設
置於北深路。

北深路一段

開發定位 住商混合大樓

開發方式 聯合開發

住宅容納人口 2,963
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調整後路線方案
▌ 路線全長5.81公里

▌ 高架(A型路權) 5.53公里，4個車站(S1.S2.S4.S5)

▌ 平面(B型路權) 0.28公里，1個車站(S3)

S4S3
S2

S1

高架(A型路權) 平面
(B型路權)

22 M, 雙向4車道 30 M, 雙向4車道 路外

(都市計畫區配合
區徵，新闢道路)

地區道路配置

輕軌捷運型式 高架(A型路權)

(木柵路)
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S5

預留延伸線，視未來
發展情形適時推動

往石碇



▌ 深坑線兼具平日通勤及假日觀光功能，本計畫規劃完
善轉運節點，銜接動物園站可與文湖線及環狀線之南
環段及東環段串聯，有效提升深坑地區大眾運輸服務

▌ 搭配輕軌車站沿線開發，帶動地區發展，加值在地產
業及居住環境

▌ 本案經交通部多次審議，祈與鄉親建立共識，確認路
線方案後盡早爭取中央核定

伍、結論與建議
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簡報結束

敬請指教
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